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Красноярский край принадлежит к одному из наиболее развитых 
индустриальных регионов России и входит в число 15 субъектов Российской 
Федерации, которые обеспечивают более 70% товарообмена с другими 
странами. В крае хорошо развита лесозаготовительная, деревообрабатывающая 
промышленность. На её долю приходится примерно 4% всего объема 
промышленной продукции, произведенной на территории России.  Главной 
причиной такого высокого показателя объема продукции в Красноярском крае 
служат богатые природные ресурсы, в большей степени огромные площади, 
занятые лесами. Однако, лесозаготовительная промышленность в большей мере 
направлена на экспорт, а процесс переработки леса и изготовление материалов 
оставляют после себя поля древесных отходов, которые зачастую не 
перерабатываются и не утилизируются. На территорию Красноярского края 
приходится 168,2 миллионов гектаров леса, что составляет 6% лесных мировых 
запасов. Как бы то ни было, доля края в производстве только 
лесопромышленной продукции России насчитывает 2,48%. Это связано в 
большей степени с плохо развитой переработкой древесины и целлюлозно-
бумажной промышленностью. Одним из решений данной проблемы может 
служить использование древесных отходов, таких как лесопильная щепа, 
отходы фанерного производства, опилки или круглый лес для изготовления 
древесно-стружечных плит (ДСП).  
ДСП – наиболее дешевый и широко употребляемый вид древесных плит. 
В целом в России по данным Росстат на 2015 г. объем потребления  ДСП 
составляет около 4,0 млн. м3/год, а нынешний объем производства – 6,3 млн. 
м3/год, импорт – 0,4 млн. м3/год.  
В Красноярском крае действуют несколько крупных предприятий по 
производству ДСП ЗАО «Красноярский ДОК» (мощность 73 тыс. кбм в год), 
ООО «КрасПлитПром» (мощность 40 тыс. кбм в год). 
В Богучанском районе достаточное количество лесоперерабатывающих 
компаний, однако, чтобы увеличить эффективность производств, сделать их 
более выгодными и качественными, необходимо сделать их безотходными, что 
и позволяет создать производство по выпуску древесно-стружечных плит в      
с. Богучаны.  
Исходя из этого, строительство нового промышленного предприятия 
является необходимым и позволит повысить эффективность производства, а 
также повысить качество и выход продукции за счет грамотной компоновки 
отделов предприятия. Кроме того, строительство нового промышленного 
здания по производству ДСП на окраине, в промышленной зоне даст 
возможность скооперировать его с предполагаемым лесоперерабатывающим 
предприятием и будет полностью соответствовать санитарно-техническим 
нормам, а главное, не будет вызывать недовольство местных жителей. 
В настоящее время появляется много новых проектов по возведению 
универсальных каркасов для производственных зданий из легких 
металлических конструкций (ЛМК). Большая часть времени затрачивается на 
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период производства и изготовление элементов каркаса, что в целом при 
осуществлении строительно-монтажных работ  (СМР) влияет на снижение 
времени возведения объекта, минимальное вовлечение рабочей силы и 
специализированной техники, а также уменьшает металлоемкость по 
сравнению с каркасами из прокатных профилей.  
Строительство из ЛМК обладает рядом преимуществ: прекрасные 
эксплуатационные характеристики; пожароустойчивость; надежность; 
коррозионная стойкость, приятный эстетический вид.  
Таким образом, проблема древесных отходов от лесопиления может быть 
решена возведением производственного здания для изготовления ДСП из ЛМК 
в с. Богучаны.   
Производственное здание предполагается построить на окраине                
с. Богучаны в промышленной зоне по близости с Богучанским 
лесоперерабатывающим комплексом, с уже существующей транспортной 
инфраструктурой и необходимыми для строительства и производства 




Рисунок 1 – Схема размещения производственного блока 
 
Не так далеко проходят железнодорожные пути, необходимые для 
транспортировки сырья и смолы, а водным путем осуществляется 
транспортировка древесины. Изготовление ЛМК может осуществляться на  
ООО «Мастер строй», расположенном в с. Богучаны и занимающимся 
производством строительным металлических конструкций.  
Исходя из всего вышеперечисленного, строительство данного объекта 
является актуальным и целесообразным, как для с. Богучаны, так и для 










Исходные данные для проектирования 
Характеристика объекта строительства: 
Объект строительства – промышленное здание по производству ДСП из 
легких металлических конструкций. 
Вид строительства – новое строительство. 
Место строительства – с. Богучаны, Первомайский переулок. 
 
Таблица 1 –Характеристики места строительства 
Климатические характеристики 
Параметр Значение 
Ветровой район/нормативная ветровая 
нагрузка 
II/ 
Снеговой район/расчетная снеговая 
нагрузка 
IV/ 
Сейсмичность района строительства 6 (B) 
Строительно-климатический район 1В 




Средняя температура отопительного 
периода, 0С -10,7 
Температура наиболее холодной 
пятидневки обеспеченностью 0.98, 0С 
-49 
Температура наиболее холодной 
пятидневки обеспеченностью 0.92, 0С 
-45 
Температура наиболее холодных суток 
обеспеченностью 0.98, 0С 
-51 
Температура наиболее холодных суток 
обеспеченностью 0.92, 0С 
-48 
Относительная влажность внутреннего 
воздуха, % 
60 
Преобладающее направление ветра, м/с З 




Степень огнестойкости II 
Уровень ответственности II 
Степень долговечности  II (50-100 лет) 
Степень конструктивной пожарной 
опасности 
С0 
Класс по функциональной пожарной 
опасности 
Ф 5.1 
Класс по взрывопожарной опасности  В 
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1.1 Объемно-планировочное решение  
 
1.1.1 Технологический процесс 
 
Цех занимается выпуском ДСП из отходов лесоматериалов. Цепным 
конвейером щепу со склада подают в станки стружечного отделения, затем 
сырую стружку с помощью вентилятора направляют в циклон, а из него в 
бункер и в сушильный барабан. Сухую стружку из бункера винтовым 
конвейером подают в ситовой сепаратор, крупная стружка поступает в 
дробилку.  
В клееприготовительном отделении готовят рабочий раствор клея, а затем 
его насосом подают в смеситель. Проклеенную стружку по ленточному 
конвейеру из смесителя отправляют в формующие машины, которые 
формируют древесностружечный ковер в поддонах, а затем на участок 
холодной прессовки.  Далее пакет поступает на поперечный транспортер, а с 
него уже на продольный (для подачи на участок горячего прессования). Вслед 
за тем древесностружечные плиты направляют на разгрузочную этажерку и 
сбрасыватель плит.  
Там плиты обрезают и перемещаются в пакетоукладчик. Готовые пакеты 
перевозят электропогрузчиком на точку их выдержки. Затем плиты шлифуют и 
отвозят на электропогрузчик в отделение облицовки плит.  
ДСП необходимо промазывать клеем и обкладывать пластиком или 
шпоном с двух сторон, после этого прессовать горячим способом. Для снятия 
внутренних напряжений плиты необходимо выдерживать до 5 суток в стопах, 
после чего транспортировать на склад готовой продукции.  
Стружечное отделение имеет бункерную яму на отметке - 2 м. Склад 
смолы и химикатов и мотор – генераторная имеют монорельсовый кран. 
Работа на производстве осуществляется в две смены. 
Технологическая схема представлена на рисунке 1.1 
 
Рисунок 1. 1– Технологическая схема  
 
Производственное здание из ЛМК по выпуску  ДСП имеет в плане 
сложную форму и состоит из двух перпендикулярных блоков, размерами блок 
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А 48х60 м и блок Б 84х54 м. Блок А имеет  два пролета размерами 30 м  и  Блок 
Б имеет три пролета размерами по 18 м. 
  
Рисунок 1.2 – Размещение блоков 
 
1.1.2 Характеристика здания 
 
Количество этажей – один. 
Отметка низа стропильной конструкции возле крайней стойки 9, 600 м. 
Отметка низа стропильной конструкции по всей ширине блока А 
переменная от 9,600 м до 12,600 м; блока Б – от 9,600 м до 12,300 м. 
Уровень ответственности здания – II; 
Степень огнестойкости – II; 
Класс конструктивной пожарной опасности – СО; 
Класс функциональной пожарной безопасности – Ф 5.1; 
Списочный состав работающих на предприятии представлен в            
таблице 1.1. 
 
Таблица 1.1 –Списочный состав персонала 
Состав работников Количество человек 
1 смена  
Рабочие  33 
ИТР, руководство и служащие 34 
2 смена  
Рабочие  33 
ИТР, руководство и служащие 34 
3 смена  
Рабочие  34 
ИТР, руководство и служащие 34 
4 смена  
Рабочие  34 
ИТР, руководство и служащие 34 
Всего: 134 
 
Санитарно–бытовые помещения для рабочих задействованных 
непосредственно на производстве размещены в административно-бытовом 
здании. Вход в производственный корпус осуществляется по переходу. 
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В  производственном здании размещен санузел для мужчин и для 
женщин. Количество мужчин и женщин в смене приходится в соотношении 
50:50. Количество сантехнических приборов приходящихся на мужчин и на 
женщин определено на основании таблицы 3 [1]. Число обслуживаемых в 
смену человек на единицу оборудования 18 на  унитаз/писуар и 72 человека на 
умывальник для мужчин и 12 человек на один унитаз и 48 человек на один 
умывальник для женщин. Питьевое водоснабжение расположено в санузлах для 
мужчин и для женщин из расчета один питьевой фонтанчик на 100 человек. 
Отдельно предусмотрена кабинка для инвалидов в мужском и женском санузле, 
независимо от общего числа работающих. Общее количество санитарного 
оборудования представлено в таблице 1.2. 
 
Таблица 1.2 – Общее количество санитарного оборудования 
Прибор Количество, шт 
Унитаз  для мужчин 2  
Писуар  2  
Унитаз для маломобильных людей 1 
Умывальник для мужчин 1 
Унитаз  для женщин 2  
Унитаз для маломобильных людей 1 
Умывальник для женщин 1 
  
1.1.3 Противопожарные мероприятия 
 
Объемно-планировочные и архитектурно-конструктивные решения, 
принятые в проекте соответствуют требованиям [2]. 
В соответствие с нормативными требованиями  в здании  предусмотрены: 
- внутренний противопожарный водопровод; 
- автоматическая противопожарная сигнализация; 
- оповещение о пожаре. 
Для внутреннего пожаротушения в здании имеется внутренний 
водопровод, обеспечивающий расход воды 10 л/с. Пожарные краны 
устанавливаются в шкафы и подписываются в соответствии с                      
ГОСТ 12.4.009-83.  
Наружное пожаротушение предусматривается от гидрантов городской 
водопроводной сети. 
Все отделения в производственном задании обеспечены автоматической 
пожарной сигнализацией, предназначенной для обнаружения пожара с 
помощью пожарных оповещателей и сообщении о месте его возникновения.  
Двери и ворота в рабочее время не должны быть закрыты на замок и 
затвор.  
В здании имеется пять автомобильных ворот с калитками с 
размещенными перед ними тамбурами, выполняющими функцию ширмы, для 
поддержания постоянного температурно-влажностного режима на 
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производстве. Также в здании размещены одни железнодорожные ворота 
подъемно-секционные с автоматическим управлением. 
На фасаде установлены освещенные указатели пожарных гидрантов, в 
помещениях – указатели выходов. 
Все отделения производства необходимо обеспечить средствами 
пожаротушения – огнетушителями. 
В здании имеется пять ворот с калитками, которые так же выполняют 
функцию пожарных выходов и две пожарные лестницы, ведущие на крышу к 
каждому блоку.  
 
1.1.4 Технико-экономические показатели 
 
Технико-экономические показатели для производственного здания по 
выпуску ДСП представлены в таблице 1.3  
 
Таблица 1.3 – Технико-экономические показатели 
№ Наименование Показатель 
1 Этажность 1 
2 Площадь застройки, м2 9327,40 
3 Общая площадь, м2 7505,14 
4 Полезная площадь, м2 7440,12 
5 Строительный объем здания, м3 102673,1 
6 Площадь ограждающих конструкций, м2 5008,54 
7 Коэффициент использования объема здания 1,85 
 
1.2 Конструктивное решение 
 
Здание двухпролетное в осях А-М и трехпролетное в осях 10-13, 
отапливаемое.  
Отметка пола производственного здания из ЛМК по выпуску ДСП 0,000 
м, что соответствует абсолютной отметки 220, 2 м. 
 
1.2.1 Теплотехнический расчет наружного стенового ограждения 
 
Расчет производится в соответствии с требованиями «Тепловой защиты 
зданий» [3], «Строительной климатологии» [4]. 




1-профилированный лист; 2 – минеральная вата; 3 - профилированный лист  
Рисунок 1.4 – конструкция стены 
 











λ, Вт/(м 0С) 
1 Профилированный лист 0,0007 - - 
2 
Минеральная вата на 
основе базальтового 
волокна 
х 115 0,048 
3 Профилированный лист 0,0007 - - 
 
Градусо-сутки отопительного периода, °С·сут/год, определяем по 
формуле 
 
ГСОП=(tв-tот)   zот,        (1.1) 
 
где tот - средняя температура отопительного периода, °С; 
zот – продолжительность, сут/год, отопительного периода, принимаемые 
по своду правил для периода со среднесуточной температурой наружного 
воздуха не более 8 °С, а при проектировании лечебно-профилактических, 
детских учреждений и домов-интернатов для престарелых не более 10 °С; 
tв – расчетная температура внутреннего воздуха здания, °С, принимаемая 
при расчете ограждающих конструкций групп зданий указанных в таблице 3 
[3]. 
Принимаем: zот = 244 сут/год, tв =16°С, tот = - 10,7 °С. 
Подставляем значения в формулу (1.1), рассчитываем 
 
ГСОП =(16+10,7)   244=6514,8 °С·сут/год 
 
Наружные ограждающие конструкции здания должны удовлетворять 
требуемому сопротивлению теплопередачи   
  










 – нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче 
ограждающей конструкции,           ; 
R0
тр
 – базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 
ограждающей конструкции, м2 ·°С/Вт, следует принимать в зависимости от 
градусо-суток отопительного периода, (ГСОП), °С·сут/год, региона 
строительства и определять по таблице 3[3]. 
 
Нормируемое сопротивление теплопередачи, Rо.
тр
,           , находим 
методом интерполяции по таблице 3 [3] 
 
  
        
       
         





 для однородной ограждающей 












    
       (1.3) 
 
где       – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 
конструкции, Вт/(м °С), принимаемый по таблице 4 [3]; 
     – коэффициент теплоотдачи (для зимних условий)  наружной 
поверхности ограждающих конструкций,           ; 
λ - коэффициент теплопроводности утеплителя, Вт/(м ∙ °С); 
δ - толщина теплоизоляционного слоя, м. 
Принимаем:     =8,7 Вт/(м
2∙°С),     =23 Вт/(м
2∙°С), λ2 = 0,048 Вт/(м∙°С). 
Подставляем значения в формулу (1.3), рассчитываем  
 
   
 
   
 
 




        
 
     
               
 
     
   
 
Преобразовав формулу, получим 
 
2,303 = 0,1584 
 





     
 
 
х = 0,103 м 
 
Принимаем по каталогу панели типа «сэндвич» компании ЛМК ООО 
«Мастер строй» с. Богучаны толщиной δ=150 мм. 
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1.2.2 Теплотехнический расчет покрытия 
 
Расчет производится в соответствии с требованиями «Тепловой защиты 
зданий» [3], «Строительной климатологии» [4]. 
Конструктивная схема покрытия представлена на рисунке 1.3. 
 
1-профилированный лист; 2 – минеральные плиты; 3 - профилированный лист 
Рисунок 1.3 – Конструктивная схема покрытия 
 











λ, Вт/(м 0С) 
1 Профилированный лист 0,0007 - - 
2 
Минеральные плиты 
Лайт Баттс "Rockwoll" 
х 37 0,043 
3 Профилированный лист 0,0007 - - 
 
Градусо-сутки отопительного периода (Dd) определены в пункте 1.4 по 
формуле (1.1) и равны  ГСОП = 6514,8 °С·сут/год. 
Наружные ограждающие конструкции здания должны удовлетворять 
требуемому сопротивлению теплопередаче   
   
, при этом должно соблюдаться 
условие (1.2) 
Нормируемое сопротивление теплопередачи   
    для покрытия находим 
методом интерполяции по таблице 3 [8]: 
 
  
        
       
         
                              
 
Сопротивление теплопередаче R0 ограждающей конструкции определяем 
по формуле (1.3) где где            и       = 23 как в формуле (1.3), Rk – 
термическое сопротивление ограждающей  
конструкции,           
 Термическое сопротивление ограждающей конструкции определяем по 
формуле (1.4) для однородной конструкции:  
   
 
   
 
 




        
 
     
               
 




       
 
     
   
  
       
 
Отсюда находим                            . 
Принимаем минеральные плиты Лайт Баттс "Rockwoll" толщиной 
δ=150мм. 
Конструкции здания 
Фундаменты – железобетонные сваи. 
Каркас стальной – шаг основных несущий конструкций 6 м. Два 
перпендикулярных блока А и Б.  В блоке А  два пролета по 30 м, общие 
размеры блока 60х48 м. В блоке Б три пролета по 18 м, общий размер блока 
54х84 м.  Привязка крайних колонн к продольным осям – нулевая.  
Устойчивость и геометрическая неизменяемость здания обеспечивается: в 
продольном направлении – конструкциями несущих рам; в продольном 
направлении – системой вертикальных связей и распорок. Жесткость покрытия 
обеспечивается системой горизонтальных связей и распорок по ригелю рамы; 
жесткость торцевых стен – системой вертикальных связей и распорок по 
стойкам фахверка. 
Размещение связевых блоков зависит от длины здания, в данном случае 
длины отдельных блоков.  
Основными несущими элементами каркаса являются сквозные 
многопролетные рамы, переменного сечения из гнутосварных труб по ГОСТ 
30245-03.  
Сопряжение конструкций крайних стоек рам с фундаментом – 
шарнирное; средних стоек рам и стоек фахверка – жесткое.  
Сопряжение ригеля рамы с крайними стойками – жесткое; со средними – 
шарнирное. 
Прогоны покрытия и прогоны стен выполнены по разрезной схеме. Шаг 
прогонов покрытия назначается из условия нагрузки. Шаг прогонов стеновых 
назначается в соответствии с размещением окон, вороти других проемов, а 
также в зависимости от вертикальной и горизонтальной нагрузки и несущей 
способности «сэндвич» панелей.  
Стены 
Выполняют ограждающую и несущую функции. Конструктив стены 
несущей части здания – навесные панели типа «сэндвич» компании ЛМК ООО 
«Мастер строй» на основе базальтового утеплителя толщиной 150 мм.  
Внутренние стены и перегородки – из кирпича с монолитным 
перекрытием. Стены из кирпича толщиной 380 мм марки М 150 по ГОСТ 530-
2012 выполнены противопожарными 2 типа (REI ≥ 45 мин). Разделяющие 
перегородки на всю высоту здания – из «сэндвич» панелей с утеплителем из 
пенополистерола самозатухающего толщиной 150мм. 
Кровля 
Бесчердачная, малоуклонная с углом 60. 
Кровля выполнена послойно на основании покрытия с использованием 
профилированного настила Н60-845. Применяем для устройства кровельного 
20 
 
покрытия гидро-ветроизоляционную мембрану «Изоспан AS» а также 
пароизоляционную пленку производства «Изоспан AS». Утеплитель - 
минеральные плиты Лайт Баттс "Rockwoll" толщиной 150 мм, размерами 1,5 на 
3 м укладываемых на профилированный настил. Уклон кровли 1:10.  
Водоотвод организованный внутренний. 
Двери 
Размеры раздвижных ворот назначены с учетом габаритов 
автомобильного транспорта 4,2х4,2 м. Ворота расположены 3-4, 11-12, Д-Ж. 
Окна 
Выполнены из алюминиевых профилей, с однокамерным стеклопакетом 
4М1-16-4М1, с шириной термоизоляционной вставки более 28 мм и 
приведенным сопротивлением теплопередачи               . 
Полы 
В таких помещениях как: санузлы и лаборатория предусмотрено 
использовать керамическую плитку. 
В производственных и помещениях с умеренными механическими 
воздействиями предусмотрено использовать ксилолит. 
В производственных и помещениях со значительными 
механическими воздействиями предусмотрено использовать бетон класса 
В40. 
 
1.2.3 Санитарно-техническое и инженерное оборудование 
 
Водоснабжение  
Запроектированы следующие системы водопровода: 
-Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод; 
- Водопровод горячей воды. 
Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, 
согласно техническому условию служат, внутриплощадочные сети водопровода 
здания. Система противопожарного водопровода запроектирована сухотрубной. 
Заполнение её водой производится автоматическим путем открытия 
электрозадвижки, расположенной на обводной линии водомерного узла в 
водомерной камере, от кнопок у пожарных гидрантов. 
Система хозяйственно-питьевого и противопожарного  водопровода 
выполняется из стальных труб по ГОСТ 3262-75*, а также стальных 
электросварных труб по ГОСТ 10704-91. 
 
Канализация 
Запроектированы  следующие системы канализации:  
- Бытовая; 
- Производственная. 
 Хозяйственно-бытовые и производственные стоки отводятся выпуском в 
наружную сеть канализации. На сети установлены ревизии и прочистки. 
Трубопроводы бытовой канализации запроектированы из чугунных 




Система отопления производственного здания принята двухтрубная. В 
качестве отопительных приборов приняты радиаторы. 
Для предотвращения попадания холодного воздуха в помещения 
проектируются электрические воздушно-тепловые завесы. 
 
Вентиляция 
Для обеспечения необходимого воздухообмена в помещении 
производственного здания по выпуску ДСП предусматривается приточно-
вытяжная вентиляция  в состав которого входит газоконвектор «Ятаган» для 
очистки вентиляционных выбросов от выхлопных газов. 
В санузлах предусматривается приточно-вытяжная вентиляция 
(приточная - с механическим побуждением, вытяжная вентиляция с 
естественным). 
Принятое приточно-вытяжное оборудование представлено импортным 
оборудованием марки OSTBERG. 
Приточный воздух распределяется по помещениям через приточные 
регулируемые воздухораспределители и диффузоры, установленные на 
воздуховодах. Общеобменная приточная вентиляция осуществляется 
приточными системами с фильтрацией наружного воздуха и нагревом в 
холодный период года. Вытяжной воздух удаляется вентиляторами и 
диффузорами через отверстия в воздуховодах. 
Воздуховоды приняты из тонколистовой оцинкованной стали. 
Для борьбы с шумом и вибрацией вентиляторы устанавливаются на 
виброизоляторах, подсоединение вентиляторов к воздуховодам осуществляется 
с помощью гибких вставок. На воздуховодах установлены шумоглушители. 




Промышленное здание по выпуску ДСП подлежит молниезащите по III 
категории. В качестве молниеприемника используется сетка из стальной 
проволоки диаметром 6 мм. Сетка соединена токоотводами с наружным 
контуром молниезащиты, выполненным из полосовой стали 40х4 мм, который 
расположен на расстоянии не менее 3 м от здания и проложенным в земле на 
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2.1 Компоновка конструктивной схемы каркаса здания 
 
2.1.1 Конструктивное решение каркаса 
 
Производственное здание состоит из 2-х блоков: А и Б. 
Генеральные размеры блоков: блок А 48х60 м и блок Б 84х54 м. Блок А 
имеет  два пролета размером по 30 м  и  блок Б имеет три пролета размером по 
18 м. Расположение блоков приведено на Листе 3. Отметка низа ригеля на 
опоре в осях А, М, 10, 13 составляет 9,600 м. Отметка низа несущей 
конструкции переменная,  в блоке А отметка изменяется от 9,600 м до 12,600 м, 
в блоке Б - от 9,600 м до 12,300 м. 
Для проектирования здания используются стальные каркасы типа 
«УНИТЕК» (Универсальные трубчатые конструкции)  с применением 
конструкций из гнутых замкнутых сварных профилей квадратного и 
прямоугольного сечений. 
Тип основной несущей системы здания – рамно-связевой с рамами в 
поперечном направлении и системой вертикальных связей и распорок в 
продольном. Основными несущими конструкциями каркаса являются 
многопролетные сквозные рамы из гнутносварных труб по ГОСТ 30245-03 [9]. 
Шаг рам 6 м. Очертания рамы из гнутосварных труб повторяют эпюру 
моментов и с учетом подбора сечения без «лишних» запасов данные 
конструкции дают хорошую экономию металла. Стойки рамного каркаса 
выполнены переменного сечения, ригель рамы – постоянного  сечения с 
уклоном 60. Привязка стоек рам и фахверков к осям здания нулевая, как в блоке 
А так и в блоке Б. 
 Сопряжение конструкций крайних стоек рам с фундаментом – 
шарнирное; средних стоек рам и стоек фахверка – жесткое. Сопряжение ригеля 
рамы с крайними стойками – жесткое; со средними стойками – шарнирное.  
Устойчивость и неизменяемость каркаса здания обеспечиваются: в 
поперечном направлении – конструкциями несущих рам, в продольном 
направлении – системой вертикальных связей и распорок. 
Жесткость покрытия обеспечивается системой горизонтальных связей и 
распорок по ригелю рамы; жесткость торцевых стен – системой вертикальных 
связей и распорок по стойкам фахверка. 
Горизонтальные и вертикальные связи по каркасу и фахверку – крестовые 
гибкие из круглой стали Ø 20 и Ø24 мм, установлены с предварительным 
натяжением. 
Прогоны покрытия выполнены по разрезной схеме. Шаг прогонов 
покрытия принимается равным  3,0 м и в зоне снегового мешка 1,5 м. Сечение 
прогонов покрытия приняты их прокатных швеллеров №22.  
 
2.1.2 Компоновка поперечной рамы каркаса в осях 10-13 
 
Здание в осях 10-13 имеет три пролет по 18 м и оборудовано подвесными  
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кранами с грузоподъемностью Q1=3,2 т и Q2=3,2 т. Пролеты кранов Lcr=12 м, 
расстояние между крюком крана в верхнем положении и низом монорельса 
Hcr=2010 мм, высота подъема крюка Hk1=9,0 м и Hk2=6,280 м. Балка 
подкранового пути из двутавра I36 М из стали С345 (высота сечения 
монорельса hm=360 мм). 
Вертикальные размеры 
Полезная высота здания в уровне низа ригеля по осям 10,13 определяется 
по формуле 
 
                                 (2.1) 
 
где а=0,3 м – высота подвески монорельса. 
С1 - расстояние от точки подвески крана до внутреннего угла рамы 
определяется по формуле   
 
   
       
 
    
     
 
                  
 
Подставляя все найденные выше значения в формулу (2.1), получаем 
 
                                     
 
Полная высота здания с учетом заглубления базы колонны (0,150 м) 
 
                  
 
По осям 11,12 высота колонны составит  
 
                         
 
Горизонтальные размеры 
Пролет здания в осях 10 – 11, 11 – 12, 12 – 13  по 18 м. Пролет подвесного 
крана Lcr = 12 м. 
Привязка крайних стоек рам к продольным осям здания – нулевая, 
средних – центральная. 
Выбор основных несущих конструкций УНИТЕК 
Рамные конструкции каркасов УНИТЕК рассчитаны на сочетание  
вертикальных и горизонтальных нагрузок. Подбор сечений рамных 
конструкций (крайних стоек и ригелей) будем производить по серии. Сталь 
выбираем по таблице В.1 [11] с учетом климатического района 1В сталь 
назначаем С345-3. 
2.1.3 Обеспечение неизменяемости каркаса здания 
 
Устойчивость и неизменяемость каркаса здания обеспечивается: в  









направлении – системой вертикальных связей и распорок. 
Жесткость покрытия обеспечивается системой горизонтальных связей и 
распорок  по ригелю рамы; жесткость торцевых стен – системой вертикальных 
связей и распорок по стойкам фахверка. 
Связи по покрытию 
Связи по покрытию приведены на листе  3.  
Развязку верхних поясов ригелей покрытия выполняют прогоны, которые 
крепятся в торцах здания к поперечным связям фермам вертикальными связями 
(решетчатыми распорками) с шагом 6 м.  
По нижним и верхним поясам ригелей рам установлены одноветвевые 
жесткие распорки согласно серии [13].  
В основных связевых блоках в покрытии установлены решетчатые 
двухветвевые распорки, горизонтальные связи и распорки из гнутых профилей. 
В блоке Б расположены 2 основных связевых блока в осях Б-В и К-Л и два 
дополнительных блока связевых блока, состоящих только из горизонтальных 
связей в осях А/2-А и М-М/1.  
В блоке А расположены два основных связевых блока в осях  2-3 и 7-8. 
Связевые блоки устанавливаются по крайним и средним ригелям рам. 
Связи между колоннами 
В основном связевом блоке находятся вертикальные гибкие связи между 
колоннами рамы и распорки. В основном связевом блоке в крайних колоннах 
размещаются распорки решетчатые двухветвевые, в средних одноветвевых 
стойках размещены одноветвевые распорки. Между рамами на всю длину блока 
между крайними колоннами расположены одноветвевые распорки 
устанавливаются между каждой ветвью колонны.    
Связи между колоннами предназначены для создания продольной 
жесткости каркаса, необходимой для нормальной его эксплуатации; для 
обеспечения устойчивости колонн; для восприятия ветровой нагрузки, 
действующей на торцевые стены здания. 
2.2 Расчет поперечной рамы по оси М/1 
2.2.1 Выбор расчетной схемы рамы 
 
Для расчета поперечной рамы её конструктивную схему приводим к 
расчетной, в которой устанавливаем длины всех элементов рамы и отельных их 
участков с отличающимися сечениями, а также жесткости этих элементов и 
участков. При этом придерживаемся следующих правил: 
- за оси стрежней, заменяющих колонны, условно принимаем линии 
центров тяжести сечений колонн; 
- за геометрическую ось ригеля принимаем середину высоты ригеля. 
Поперечная рама - статически неопределимая, поэтому необходимо иметь 
все жесткостные параметры по всем элементам расчетной схемы. 
Для расчета рамы переменного сечения задаем расчетную схему рамы 
полностью повторяющую конструктивную схему. Сечение элементов рамы 
назначаем по серии [13].  
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На рисунке 2.2 представлена расчетная схема рамы. 
 
 
Рисунок 2.2 – Расчетная схема поперечной рамы 
 
2.2.2 Сбор нагрузок 
 
Поперечную раму рассчитаем на действие постоянных нагрузок (от веса 
несущих и ограждающих конструкций здания) и временных нагрузок (от 
кранового оборудования, снега и ветра). 
Постоянные нагрузки 
Подсчет постоянной нагрузки на 1 пог. м ригеля от ограждающих и 
несущих конструкций покрытия приведен в таблице 2.1. 
 









Кровля    
Проф лист Н60-845, t=0,7 мм 0,087 1,05 0,091 
Утеплитель минеральная вата 
t=0,15 м, ρ=115 кг/м3 
0,11 1,2 0,13 
Проф лист Н60-845, t=0,7 мм 0,087 1,05 0,091 
Несущие конструкции 
покрытия 
   
Прогоны, швеллер №22, кг/м 0,21 1,05 0,22 
Итого q0n=0,49  q0=0,53 
 
Нормативная сосредоточенная постоянная нагрузка на ригель покрытия: 
 
                                        
 
                                          
 
где           
  
  
  нормативная нагрузка от веса 1 м2 конструкции покрытия. 
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Расчетная сосредоточенная постоянная нагрузка на ригель покрытия, 
приложенная в местах расположения прогонов 
 
                                           (2.2) 
 
где           шаг основных несущих конструкций; 
      – шаг прогонов покрытия; 
        
  
  
   расчетная нагрузка от веса 1 м2 конструкции покрытия; 
       , т.к. α = 60 – уклон кровли. 
Нагрузку от кровли и прогонов, расположенных по краям и по коньку 
кровли находим по формуле (2.2) 
 
                          
 
Нагрузка от крайних прогонов передается на раму с эксцентриситетом 
е=120 мм (см. лист 3 графической части); значение момента для крайних 
прогонов определяется  
 
                            
 
Нагрузка от веса подкрановых конструкций 
Балка подкранового пути выполнена из I36М по ГОСТ 19425-74, масса 
балки                  
                  
где              - линейная плотность I36 М. 
Нагрузка к ригелю рамы от подкрановых конструкций приложена в 
местах их крепления и имеет значение: 
 
                             
 
Нагрузка от веса стенового ограждения 
Нагрузка включает вес стеновых панелей и оконных ограждений; она 
прикладывается в местах крепления панелей и оконных блоков к колонным с 
эксцентриситетом        
 
 
      
    
 
        
где 0,02 м – зазор между наружной гранью колонны и внутренней гранью 
панели (см. лист 3); 
         - толщина стенового ограждения. 
Сила S1, равная весу стеновых панелей, передается на колонну на отметке 
+10,070 м и подсчитывается по формуле 
 
                                               (2.3) 
 
где          коэффициент надежности по нагрузке; 
         высота панели; 
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      шаг рам; 
      
  
  
  давление стеновой «сэндвич-панели». 
Соответствующий момент 
 
                                        (2.4) 
 
где            эксцентриситет приложения нагрузки от стеновой панели. 
Значение для приложения от стеновых панелей силы S2, S3, S4, S5, S6, S7, 
S8, будут одинаковы и равны 1,63 кН, кроме силы   
 , приложенной от 
оконного блока. Сила S2 приложена на отметке +8,880; S3 приложена на отметке 
+7,690; S4 приложена на отметке +6,500; S5 приложена на отметке +5,310; S6 
приложена на отметке +4,120; S7 приложена на отметке +2,930; S8 приложена 
на отметке +1,740. 
Сила   
  равна весу стенового ограждения и весу остекления на отметке 
+2,780 м и находится по формуле 
 
         
 
 
        
 
 
       
          
 
 
              
 
 
                                                   
 
где               
  – вес 1 м2 ленточного остекления. 
Значение момента от стеновых панелей М2, М3, М4, М5, М6, М7, М8 будут 
равны 0,11 кНм и приложены на отметках приложения нагрузок от стеновых 
панелей; кроме  
   от стенового ограждения и остекления. 
Момент  




   
 
                 
  
 
                         (2.6) 
 
где            эксцентриситет приложения нагрузки от стеновой панели. 
Схема загружения постоянной нагрузкой представлена на рисунке 2.3. 
Временные нагрузки 
Снеговая нагрузка [10]. 
На ригель поперечной рамы передается равномерно распределенная 
нагрузка с расчетной интенсивностью для снегового IV снегового района с 
весом снегового покрова на 1 м2 = 2,4 кН/м2 [10]. 
Для двускатного покрытия при уклоне кровли меньше 250 коэффициент 
перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие 
находим по формуле (10.1) в [10] 
 
                               
  
  
   
 
где              коэффициент учитывающий снос снега; 
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       термический коэффициент; 
     коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к 
снеговой нагрузке на покрытие; 
         вес снегового покрова на 1 м
2
 поверхности. 
Нагрузка от снега будет распределена по форме варианта 1 приложения 
Г.1 [10], т.к. уклон кровли 60. 
Сосредоточенная нагрузка, от снегового покрова приходящаяся в точку 
крепления прогона: 
 
                              
 
Сосредоточенная нагрузка, от снегового покрова приходящаяся в точку 
крепления крайнего прогона и прогона на коньке: 
 
                                 
 
Снеговая нагрузка через крайние прогоны передается с эксцентриситетом 
е=0,120 (см. лист 3). Момент от крайнего прогона: 
 
                               
 
По приложению Г.10 [10] покрытие с парапетом, парапет учитывается 
при высоте парапета   
  
 
  где        высота парапета;             
снеговая нагрузка;          следовательно парапет при расчете не 
учитывается. 
Схема загружения снеговой нагрузкой представлена на рисунке 2.4. 
 
Рисунок 2.4 – Схема загружения снеговой нагрузкой 
 
Крановая нагрузка 
В соответствии с исходными данными здание оборудовано подвесными 
кранами в среднем пролете в осях 11-12 и крайнем пролете в осях 12-13 
грузоподъемностью Q=3,2 т. База крана в соответствии с серией [14] составляет 
В=600 мм, пролет крана  L=12,000 м, нагрузка на подкрановый путь 
вертикальная от тележки N1=21,92 кН, от катка N1





нагрузка продольная Q1=2,33 кН, поперечная Q2=0,95 кН. Расчетная реакция 
крайней опоры N=46,5 кН. 






















а-вертикальная нагрузка; б-д – горизонтальная нагрузка в пролетах. 
Рисунок 2.5 – Схема загружения крановой нагрузкой 
 
Ветровая нагрузка 





    
  






       то аэродинамический 
коэффициент для наветренной стороны се=0,8, для подветренной стороны 
 се
1





Ветровая нагрузка на наветренную левую сторону рамы. 
Полное нормативное значение определяем по формуле 
 
                                            (2.7) 
 
где          
  
  
  нормативное значение ветрового давления. 
  коэффициент учитывающий изменение ветрового давления от высоты 
здания, равный                                    
         
  
        
с – аэродинамический коэффициент; 
В – шаг основных несущих конструкций. 
Расчетное значения ветровой нагрузки определяем по формуле 
 
                      (2.8) 
 
где          коэффициент надежности по нагрузке. 
На высоте +5,000 м находим нормативное и расчетное значение ветрового 
давления по формулам (2.7) и (2.8): 
 
                       
  
 
   
                
  
 
   
 




                         
  
 
   
                 
  
 
   
 
Сосредоточенная нагрузка с грузовой площади, находящейся выше 
отметки ригеля на 1,900 м, соответствующая отметки +11,250 находим по 
формуле  
 
                                             
  
 
   
                       
  
 
   
 
Ветровая нагрузка на подветренную сторону. 
На высоте +5,000 м находим нормативное и расчетное значение ветрового 
давления по формулам (2.7) и (2.8) 
 
   
                     
  
 
   
  
               
  
 
   
 
До отметки +10,000 находим значения ветровой нагрузки по формулам 
(2.7) и (2.8) 
    
                      
  
 
   
   
               
  
 
   
 
Сосредоточенная нагрузка с грузовой площади, находящаяся выше 
отметки ригеля на 1,900 м, соответствующая отметка +11,250 находим по 
формуле  
 
   





                      
  
 
   
 
Ветровая нагрузка на кровлю. 
Отметка конька крыши +14,230 м, находим для данной отметки 
коэффициент k интерполяцией: 
 
                 
         
  
        
 
Для наветренной части кровли ветровая нагрузка рассчитывается по 
формуле 
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Для подветренной части кровли ветровая нагрузка рассчитывается по 
формуле 
                         
  
 
   
                
  
 
   
 







а- ветер слева; б- ветер справа 
Рисунок 2.6 – Схема загружения ветровой нагрузкой  
 
2.2.3 Усилия в элементах поперечной рамы 
 
По значениям нагрузок на поперечную раму по серии 1.420.3-36.03 
определяем усилия в элементах поперечной рамы и расчетные сечения. 
2.2.4 Проектирование ригеля рамы 
 
 Бесфасоночные узлы ригеля рамы, состоящие из пояса и примыкающих к 
нему элементов решетки, проверим на: [16] 




- несущую способность участка боковой стенки пояса в месте 
примыкания сжатого элемента решетки; 
- несущую способность элемента решетки в зоне примыкания к поясу; 
- прочность сварных швов прикрепления элемента решетки к поясу. 
Проверка на продавливание участка стенки пояса  
Проверим первый узел с односторонним примыканием к поясу двух 


















     
 
 
      и, где db = 80 мм, D=140 мм, с=20 мм, 
b=100 мм. 
  
   
          , 
  
   
         . 
 
При выполнении условий определяем несущую способность пояса на 
продавливание для каждого примыкающего элемента по формуле 
 
  
             
              
         
 
 
        
                  (2.9) 
 
где    Nр  =52 кН - наибольшее усилие по модулю в примыкающем элементе;  
      - коэффициент условий работы;  
       - коэффициент влияния знака в примыкающим элементе при 
растяжении; 




    
                                     (2.10) 
 
где     F=182 кН - продольная сила в поясе ригеля; 
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А=0,02 м - площадь поперечного сечения пояса; 
Ry=310 Н/мм
2
  -  расчетное сопротивление стали пояса С345-3 [11]. 
 
    
 
   
        
              следовательно,       ; 
t= 4 мм – толщина пояса; 
b= 100 мм – длина участка линии пересечения примыкающего элемента с 
поясом в направлении оси пояса; 
с = 20 мм – половина расстояния между смежными стенками соседних 
элементов  решетки; 
 
  
     
 
 
      
 
    ; 
 
α = 450 – угол примыкания раскоса к поясу. 
Подставляем все найденные значения в формулу (2.9), получаем 
 
         
                                          
         
    
             
  
 
         
                                          
         
    
             
  
 
             
 
Условие выполнено, непродавливание участка стенки пояса обеспечено.  
Проверим второй узел с Т-образным примыканием стойки к поясу 
представленном на рисунке 2.8. 
 




Выполним проверку для Т-образных узлов по формуле 
 
  
             
             
      
             (2.11) 
 
Где       - коэффициент условий работы; 
N= 1,81 кН – наибольшее усилие в  примыкающем элементе; 
b=105 мм – длина участка линии пересечения примыкающего элемента с 
поясом в направлении оси пояса. 
 
  
     
 
 
       
 
    ; 
 
   =1,2 - коэффициент влияния знака в примыкающим элементе для 
растяжения; 
α = 960 – угол примыкания раскоса к поясу. 
Подставляя найденные значения выше в формулу (2.11), получаем 
 
     
                                      
              
   
 
     
                                      
              
   
 
            
 
Условие не выполнено. Выбираем следующий профиль □120х4 для 
стойки. 
 




b=121 мм – длина участка линии пересечения примыкающего элемента с 
поясом в направлении оси пояса. 
 
  
     
 
 
       
 
    . 
 
Подставляем значения, найденные выше в формулу (2.11), получаем 
 
     
                                      
              
   
 
            
 
Условие выполнено. Защита от вырывания пояса обеспечена. 
 
Проверка на несущую способность участка боковой стенки пояса 
Выполним проверку для узла 1, представленного на рисунке 2.11. 
Проверка на несущую способность участка боковой стенки пояса в месте 





                                (2.12)  
 
где d = 80 мм – высота стенки раскоса, примыкающего к поясу; 
                - высота стенки пояса. 
 
  
   
        
 
            
 
Условие не выполняется, следовательно, проверка несущей способности 
участка боковой стенки не требуется. 
 
Проверка несущей способности элемента решетки в зоне 
примыкания к поясу 
Выполним проверку несущей способности элемента решетки для узла 1, 
представленном на рисунке 2.11. 
Проверка выполняется по формуле 
 
  
            
        
 
 
                        (2.13) 
 
где     Nр  =52 кН -  наибольшее усилие по модулю в примыкающем элементе;     
40 
 
    = 310 Н/мм
2
  -  расчетное сопротивление стали раскоса С345-3; 
      - коэффициент условий работы;  
        -  коэффициент влияния знака в примыкающим элементе для 
растяжения; 
         
 -   площадь сечения растянутого раскоса; 
         - высота сечения пояса; 
       - толщина сечения пояса. 
 
   
               
         
    
     
       
     
 
           
 
Проверка выполнена. Несущая способность элемента решетки в зоне 
примыкания к поясу обеспечена. 
 
Проверка прочности сварных швов прикрепления элемента решетки 
к поясу 




                                          (2.14) 
 
где    b= 100 мм – длина участка линии пересечения примыкающего элемента с 
поясом в направлении оси пояса; 
с = 20 мм – половина расстояния между смежными стенками соседних 
элементов  решетки; 
 
  
   
            
 
При выполнении этого условия в расчет сварных швов вводятся 
продольные стенки и одна поперечная стенка со стороны смежного элемента. 
Расчет на срез сварного шва ведем по металлу шва т.к.  
 
      
      
 
       
             
          
 
где                   - коэффициенты, зависящие от технологии 
выполнения сварного шва, определяются по табл. 39 [11]; 
    
        
   
 
        
    
           расчетное сопротивление углового 




                               
  - расчетное сопротивление 
углового сварного соединения по металлу границы сплавления, 
 где            
  - нормативное сопротивлении по табл. В.5 [11]. 
 
 
               
                                    (2.15) 
 
где   Nр  =52 кН наибольшее усилие по модулю в примыкающем элементе;  
     коэффициент условий работы; 
    
        
   
 
        
    
           расчетное сопротивление углового 
сварного соединения по металлу шва, принято по приложению Г.2 [11] марки 
проволоки Св-08Г2С; 
       коэффициенты, зависящие от технологии выполнения сварного 
шва, определяются по табл. 39 [11]; 
       - минимальный катет шва по [11]; 
         - длина сварного шва. 
 
     
                
     
 
         
 
Условие выполнено. Прочность сварных швов обеспечена. 
 
2.3 Расчет прогона покрытия ППР-3 
 
Исходные данные 
Проектируем прогон из прокатного швеллера по ГОСТ 8240-97. Шаг 
прогонов b=3 м, шаг поперечных рам В=6 м. Уклон кровли 1:10 (60). 
Материал прогонов – сталь С 275 с Ry=270         по [11].  
Постоянная нагрузка от веса кровли по табл. 3.1 q0=0,22 кН/м
2
. 
Статический расчет прогона 
Расчет прогона выполним на нагрузку от веса кровли, собственного веса 
прогона, снега и ветра. Так как уклон кровли α=60 ≤ 200, то нагрузка от ветра 
действует снизу вверх и разгружает прогоны. 
Постоянная нагрузка 
Вес 1 м прокатного швеллера [22 по ГОСТ 8240-97 qp=0,21 кН; 
Постоянную нормативную вертикальную нагрузку на прогон определяем 
по формуле 
 
   
  
    
     
     
     




где  qp=0,21 кН/м – вес одного метра прогона. Предварительно принимаем [22 
по [13] с              
         кН/м (21 кг/м – линейная плотность [22 
по ГОСТ 8240-97). 
Расчетная постоянная нагрузка на прогон находится по формуле  
 
           
  
    
             
     
    




   
Снеговая нагрузка 
Для двускатного покрытия при уклоне кровли меньше 250 коэффициент 
перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие 
находим по формуле (10.1) [10]: 
 
                                   
  
 
     (2.18) 
 
где            - коэффициент учитывающий снос снега [10]; 
     - термический коэффициент [10]; 
    - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к 
снеговой нагрузке на покрытие по приложению Г, таблице Г.1 [10]; 
       - вес снегового покрова на 1 м
2
 поверхности для IV снегового 
района, принятый по таблице 10.1 [10]. 
Нагрузка от снега будет распределена по форме варианта 1 приложения 
Г.1. [10],т.к. уклон кровли 60. 
Нормативная снеговая нагрузка рассчитывается по формуле  
 
                       
  
 
    
 
Определяем суммарную линейную нагрузку на прогон при шаге прогонов 
b=3м:  








Так как кровельный настил крепится к прогонам жестко и образует 
сплошное полотнище, то скатная составляющая нагрузки будет 
восприниматься самим полотнищем кровли и прогон рассчитывается только на 
нагрузку qx. 
                            
  
 
   
 
Мx = 




         
 
 = 32,63 кН м; 
Qx = 
    
 
 = 
        
 






Рисунок 2.18 – Расчетная схема прогона и эпюра моментов 
 
Подбор сечения прогонов 
Принимаем прогон из швеллера [22. 
Проверяем прочность прогона с учетом упругой стадии работы 
материала. 
По сортаменту выписываем геометрические характеристики [22:  
          
            
            
 ; Sx = 110 см
3
; tw = 5,4 мм. 







         
        
                          
     
  
     
     
 
             
            




Условия выполняются, прочность прогона обеспечена. 
Проверка общей устойчивости прогона 
В нашем случае общая устойчивость прогона покрытия обеспечена 
стальным настилом, передающим нагрузку на прогон, опирающимся на его 
сжатый пояс и приваренным к нему непрерывным сварным швом. 
Проверка местной устойчивости прогона 
Местная устойчивость элементов прокатных швеллеров не проверяется, 
т.к. она обеспечена соотношением их размеров, назначенным с учетом 
устойчивости  работы при различных напряженных состояниях. 
Проверка жесткости прогона 
Прогиб прогона проверяем от действия составляющей нормативной 
нагрузки, направленной перпендикулярно плоскости ската 
 
6000 
qх = 7,25 кН/м
 
Мх = 32,63 кН м 
 Эпюра М 
 Эпюра Q 
Qх =21,75 кН 
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Условие выполняется жесткость прогона обеспечена. 
Расход стали на прогон составляет:                      
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3.1 Исходные данные для проектирования фундамента 
 
Площадка изысканий расположена на Первомайском переулке в 
с. Богучаны. В геологическом строении площадки принимают участие 5 
основных инженерно-геологических элементов: 
- песок пылеватый; 
- супесь пластичная; 
- суглинок тугопластичный; 
- песок крупный гравелистый; 
-суглинок элювиальный. 
Нагрузки от здания 
Были определены нагрузки, действующие на здание с учетом их 
неблагоприятного сочетания. 
На средние колонны действуют наибольшие расчетные усилия на обрезе 
фундамента равные: М=-1,31 кНм;  N=-401,99 кН;  Q= 0,11 кН; Nст=0,19 кН. 
Расчет будем производить для фундамента мелкого заложения и 
свайного. 
 
Рисунок 3.1 –Эпюра продольных сил N 
 
 




Рисунок 3.3 –Эпюра поперечных сил Qz 
 
Анализ грунтовых условий 
- подземные воды на отметке -9,150 м; 
- слабые грунты на поверхности – песок пылеватый и просадочные 
суглинки; 
- слабого подстилающего слоя нет; 
- грунт на поверхности пучинистый;  
Инженерно-геологическая колонка представлена на рисунке 4.1, общие 
физико-механические характеристики приведены в таблице 4.1. 
 




















































































































































































































































































































































































































































3.2 Проектирование фундамента мелкого заложения 
3.2.1 Определение глубины заложения фундамента 
 
Глубину заложения фундамента d выбираем исходя из: 
1) конструктивных особенностей здания: 
  
dmin = ‒(1,0 + 0,05 + 0,20) = ‒1,25, 
 
 т.е.  глубина заложения ниже отметки планировки не менее 1,25 м. 
2) глубины промерзания пучинистого грунта. 
Расчетная глубина сезонного промерзания для супесей определяется по 
формуле  
 
df = kh ∙ dfn,                                                                                                    (3.1)   
                                                                                  
где kh ‒ коэффициент, учитывающий влияние теплового режима 
сооружения [25], kh  = 0,7; 
dfn ‒ нормативная глубина сезонного промерзания, по табл. 1 [25] для села 
Богучаны принимаем для супесей равной dfn = 2,6 м. 
 
 df = 0,7 ∙ 2,6 = 1,82 м. 
 
Глубина заложения фундамента должна быть не менее 2,1 м. 
Принимаем отметку подошвы фундамента d = ‒ 2,25 м, учитывая, что 
высота фундамента должна быть кратной 0,3 м, а верхний обрез фундамента 
находится на отметке – 0, 150 м. Глубина заложения фундамента составит: 
h = 2,1 м. 
3.2.2 Определение предварительных размеров фундамента и 
расчетного сопротивления 
 
Предварительно площадь подошвы столбчатого фундамента определяем 
по формуле  
 
А=
        ст     
     ср 
,                                                                                        (3.2)                                                                                          
 
где       и  ст  - расчетные нагрузки,              кН    ст       кН; 
   ‒ коэффициент надежности по нагрузкам,    = 1,15;  
  ср ‒ усредненный удельный вес фундамента и грунта на его обрезах. 





                  
            








    
 =  = 
    
    
 = 1,2 м 
 
l = 1,45 ∙1,2 = 1,8 м 
 
l/b = 1,5 < 1,65 
 
 A = 2,16 м . 
 
Тогда расчетное сопротивление грунтов основания 
  
R = 
      
 
(  ∙Kz ∙b∙     + Mq∙d∙     +Mc ∙    )            (3.3) 
                                               
где  , Mq, Mc ‒ коэффициенты, зависящие от φ,  
      K ‒ коэффициент, учитывающий надежность определения 
характеристик c и φ,  
      Kz ‒ коэффициент, принимаемый равным 1 при ширине фундамента b 
< 10 м, 
          ‒ удельный вес грунта ниже подошвы фундамента, кН/м
3
 
           ‒ удельный вес грунта выше подошвы фундамента, кН/м
3
 




       
   





      
  
 ∙ 100%.                (3.4) 
∆ = 
          
   
 ∙ 100% = 8,82%  20%, следовательно условие выполняется. 
 
Принимаем: b=1,2 м, l=1,8 м, А=2,16 м2. 
 




    
 + 
 ст
   
 + Nф = 
      
    
 +
    
   
 90,72= 440,45 кН                              (3.5)  
 
где Nф ‒ нагрузка от веса фундамента;  




Nф =  b   l  h   γср = 1,2       2,1     = 90,72 кН                                        (3.6) 
 
 = 
   
    
 + 
      
    
  
 ст  
    
 = 
      
    
 + 
          
    
 ‒ 
         
    
 = -1,03кН              (3.7)                                             
 
  = 
  
    
 = 
    
    
 = 0,73 кН/м                                                                       (3.8)                                                                                               
 
3.2.4 Проверка условий по давлениям 
 
Проверяем условия (3.9), (3.10), (3.11) при b = 1,2 м, l = 1,8 м, А = 2,16 м , 
R = 250 кПа, 
где W ‒ момент сопротивления подошвы грунта.  
W = 
          
 
 = 0,648 м . 
 
Pср ≤ R                                                                                                         (3.9) 
 
Pmax ≤ 1,2R                                                                                                  (3.10) 
 
Pmin ≥ 0                                                                                                        (3.11) 
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   = 202,32 кПа.              (3.14) 
 
Pср = 203,91 кПа < R=250 
Pmax = 205,5 кПа  1,2R = 300 кПа, 
Pmin = 202,32 кПа  0. 
 
Условия удовлетворяются, окончательно принимаем размеры 
фундамента: b= 1,2 м, l = 1,8 м. А = 2,16   , l/b = 1, 5 < 1, 65. 
 
3.2.5 Определение средней осадки методом послойного суммирования 
Расчет основания по деформациям заключается в проверке условия  
 
S≤Su,                                                                                                           (3.15) 
 
где S ‒ ожидаемая деформация фундамента, средняя осадка; 
52 
 
Su ‒ предельная совместная деформация основания и сооружения (для 
промышленного одноэтажного здания Su = 8 см) 
Порядок расчета: 
1 На инженерно-геологический разрез наносят контуры фундамента; на 
разрезе проставляют все относительные отметки кровли слоя, уровня 
подземных вод, подошвы фундамента. 
2 Напластование грунтов ниже подошвы фундамента разделяют на слой 
мощностью не более 0,4b. 
 
h1 = 0,4 ∙ b = 0,4 ∙ 1,2 = 0,48 м. 
 
3 Определяем природное бытовое давление на границе слоев и строим 
эпюру по формуле  
δzq0 = γ  ∙ d,                        (3.16) 
где δzq0 ‒ давление на уровне подошвы фундамента.  
γ  ‒ средневзвешенный удельный вес грунта выше подошвы фундамента. 
Затем прибавляем давление от каждого нижележащего слоя      
δzq0(1) = 37,42 кПа. 
 
δzq = δzq0 + ∑hi ∙ γi ,                                                                                     (3.17) 
 
4 Определяем дополнительное давление под подошвой фундамента P0. 
 
P0 = Pср - δzq0,                                                                                              (3.18) 
 
P0 = 203,91 ‒ 37,4 = 166,49 кПа.   
 
5 Определяем напряжения 
 
 δzpi = α ∙ P0,                                                                                                (3.19) 
 
где α ‒ коэффициент рассеивания. 
 
6 Определяется условная граница сжимаемого толщи, до которой следует 
учитывать дополнительные напряжения и возникающие при этом осадки. 
δzqP  = 12≤ 0,2 ∙ δzq,10 = 20,4 кПа. 
 
7 Для каждого слоя в пределах сжимаемой толщи определяется среднее 
напряжение (δzqP(i) + δzqP(i+1))/2. 
 
8 Определяется осадка каждого слоя. 
Si = 
         ср
 




 где   ‒ коэффициент, принимаемый 0,8; 
Е ‒ модуль деформаций i ‒ го слоя. 













































3.2.6 Конструирование столбчатого фундамента 
 
Параметры фундамента: d = 2,25 м, b = 1,2 м, l = 1,8 м. Принимаем 
сечение подколонника bcf ∙ lcf = 600 ˣ 900 мм.  
Высота фундамента: 
h = 2,1 м. 
Назначаем количество и размеры ступеней: 
 
В направлений стороны l: 
       
 
 = 
        
 
 = 450 мм. 
 
hступеней = 300мм, вылет (1 шт.) 1 ‒450 мм.  
 
В направлений стороны b: 
       
 
 = 
        
 
 = 300мм. 
 
hступеней = 300мм, вылет (1 шт.) 1 = 300 мм. 
 
Проверка на продавливание подколонником 
 
Проверка производится из условия:  
 
F            ,                                                                                     (3.21) 
           
где F ‒ сила продавливания по одной, наиболее нагруженной грани 
фундамента; 
h0p ‒ рабочая высота плитной части фундамента 
 
                                                                                                    (3.22) 
 
h0p = h ‒ hcf ‒ 0,05                                                                                      (3.23)  
    
Сила продавливания: 
                                                                                  
F = A0 ∙ Pmax                                                                                                (3.24) 
 
A0 = 0,5b(l ‒ lcf ‒ 2h0p) ‒ 0                   
                                         (3.25)  
 
Pmax = 
                          
  
 
             
 
,                                             (3.26) 
 
где     и  ст  - расчетные нагрузки; 
γср ‒ удельный вес железобетона, γср = 25 кН/м
3
;  
γ ‒ коэффициент надежности железобетона, γ=1,1; 
α ‒ коэффициент рассеивания;  
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                  м, 
так как        = 1,2 – 0,6=0,6  2 h0p = 2 0,25=0,5 
                                                                                       
h0p = 2,1 – 1,8 – 0,05 = 0,25 м 
 
A0 = 0,5     (1,8 ‒ 0,9 ‒ 2     ) ‒ 0                              м
2
      
                               
Pmax = 
                              
    
 
                       
     
 202,44 кПа        
F = 0,24 ∙              кН           
                                                                                    
Класс по прочности принимаем В12,5 (Rbt = 660 кПа). 
 




Расчет арматуры плитной части фундамента 
 
Рассчитываем арматуру плитной части фундамента. Результаты 






Рисунок 3.2 ‒ Схема к расчету арматуры плитной части фундамента 
 






   
      
 
1+
    
 
+
       
  
 
M, кН м αm ξ h0 As, см
2
 
1-1 0,45 22,62 1,01 22,81 0,041 0,979 0,25 2,55 
2-2 0,9 90,49 1,01 91,09 0,010 0,995 2,05 1,22 
1"-1" 0,3 15,08 1,00 15,08 0,018 0,991 0,25 1,67 
2"-2" 0,6 60,33 1,00 60,33 0,002 0,998 2,05 0,81 
 
N = Nmax  + Nст                                                                                                                                             (3.27) 
 





                    (3.29) 
 
N = 401,99 + 0,19 = 402,18 кН 
 
М = 1,31 + 0,11∙2,1‒0,19∙0,85 = 1,38 кНм 
  
е = 
    
      
 = 0,003 м. 
 
 
Конструируем сетку С‒1. Шаг в обоих направлениях ‒ 200мм. 
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Армирование подошвы осуществляется сетками. Сетка С-1 имеет в 
направлении l ‒ 10 стержней, в направлении b ‒ 6 стержней. Диаметр арматуры 
принимаем в направлений l принимаем по сортаменту (для 10  6А‒III ‒ As = 
2,83 см2, что больше 2,55 см2 ), в направлении  b для 6  6 А‒III ‒ As = 1,7 см
2 
 
>1,67 см2. Длины стержней принимаем соответственно 1750 мм и 1150 мм. 
Подколонник армируем двумя сетками С‒2, принимая рабочую 
(продольную) арматуру конструктивно  12А‒III с шагом 200мм, поперечную  
 6А‒I с шагом 600мм. Длина рабочих стержней 2050 мм, количество в сетке ‒ 
5. Длина поперечной арматуры ‒ 850 мм, количество в сетке ‒ 1. 





















Рисунок 3.3 – Сетки армирования С-1, С-2 
 
Таблица 3.3 ‒ Спецификация элементов 



























  12 А‒III, l = 2050 
  6 А‒III, l = 1750 
  6 А‒III, l = 1150 
  6 А‒I, l = 850 
 
Фм - 3 
 




























расход, кг А‒I А‒III 
  6   8   6  12   
С‒1 ‒  5,42 - 5,42 5,42 
С‒2 0,75 ‒  - 12,65 13,4 26,8 
Итого = 32,22 
 
3.2.7 Расчет стоимости и трудоемкости возведения столбчатого 
фундамента 
 



































м3 4,54 40,94 185,87 5,17 23,45 




1000 м3 0,061 14,9 0,91 - - 
Итого:            261,65                   26,17 
 
3.3 Проектирование свайного фундамента 
 
3.3.1 Выбор высоты ростверка и длины свай 
 
Глубину заложения ростверка выбираем минимальной из 
конструктивных требований: 
 




Результирующая глубина заложения   =0,9+0,15=1,05 м.  Отметку 
головы сваи принимаем на 0,3 м выше подошвы ростверка – 0,75 м. В качестве 
несущего слоя выбираем песок крупный, залегающие на отметке -6,05 м. 
Заглубление сваи в несущий слой грунта должно быть не менее 0,5 м. 
Принимаем сваи длиной 6 м (С 60.30) по ГОСТ 19804-91, отметка нижнего 
конца составит -6,75 м, а заглубление в песок крупный 0,7 м. 
По графикам на рис. 8 [26] определяем коэффициент К=12000 кН/м2 для 
песков пылеватых залегающих у поверхности и для песков крупных 
мощностью 6,4 м. По графикам на рис. 9 [26] для свай длиной 6 м при 
коэффициенте К=12000 определяем единичное перемещение  от Qсв=1 кН  
ε=0,34мм.  Общее горизонтальное перемещение Up=0,34*0,36 кН=0,12 мм (5кН 
– горизонтальная нагрузка на одну сваю). Значение Up≤ Uu =10мм, поэтому 
можно принимать сопряжение сваи и ростверка гибкое.  
Под монолитным ростверком утраиваем подготовку толщиной 100 мм из 
бетона класса по прочности В 3,5. Схема к назначению длины сваи приведена 
на рисунке 3.4. 
Выполняем инженерно-геологический разрез, на который наносим 
отметки ростверка у свай. 
  
 
Рисунок 3.4 – Схема к назначению длины сваи 
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3.3.2 Определение несущей способности сваи по грунту 
 
Несущую способность сваи можно определить несколькими способами: 
расчетным с использованием таблиц [28], статическим и динамическими 
испытаниями, по результатам статического зондирования. В выпускной работе 
несущую способность определяем только расчетом. 
По характеру работы в грунте проектируемые сваи – висячие. 
Данные для расчета несущей способности забивной сваи приведены в 
таблице 3.6. 
Значения R  и  fi определяем по табл. 2 и табл. 8 [28] соответственно. 
  
Таблица 3.6  - Данные для расчета несущей способности сваи 
 
Несущая способность сваи определяется по формуле 
 
                                           (3.30) 
 
где     – несущая способность висячей сваи, кН; 
     коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый по[27]; 
  =3550 кПа расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи 
по табл. 7.2 [28]; 
  =0,09 м2 площадь поперечного сечения сваи;  
61 
 
       коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи 
по табл.7.4 [28]; 
   периметр поперечного сечения сваи             м;  
         коэффициент условий работы грунта по боковой поверхности 
сваи, зависящий от способа образования скважины и условий бетонирования 
табл.7.4 [28]; 
    расчетное сопротивление грунта на боковой поверхности сваи в 
пределах   го слоя грунта, кПа, определяется по табл.7.3[28] интерполяцией; 
    толщина   го слоя грунта, м. 
Подставляя значения найденные выше в формулу (3.30) получаем 
 




     
   
           
 
здесь         коэффициент надежности по [27]. 
Т.к. допускаемая нагрузка на сваю согласно расчету 
  
  
          не 




       , то для дальнейших расчетов принимаем 369,4 кН. 
 
3.3.3 Определение числа свай в фундаменте.  
 






           
                     (3.31) 
 
где                                      – расчетная нагрузка на 
обрезе фундамента; 
          – результирующая глубина заложения ростверка; 
            – усредненный удельный вес ростверка и грунта на его 
обрезах; 
             нагрузка, приходящаяся на одну сваю от ростверка, кН; 
Подставляя значения найденные выше в формулу (3.31) получаем число 
свай в фундаменте для крайней колонны 
 
  
      
                 
           
 
Принимаем 2 сваи под каждую крайнюю колонну. 
 
Подставляя значения найденные выше в формулу (3.31) получаем число 





      
                 
            
 
Принимаем 2 сваи под каждую среднюю колонну. 
Размеры ростверка в плане составят, учитывая свес его за наружные 
грани свай не менее 150 мм, 1500х600 мм, высота ступени 600 мм для средних 
и крайних колонн. 
Схема расположения свай приведена на рисунке 3.5 
 
Рисунок 3.5 – Схема расположения свай в ростверке 
 
3.3.4 Приведение нагрузок к подошве ростверка 
 
Для крайних колонн приведем расчетные нагрузки к подошве ростверка 
по формуле 
 
     к   ст   р                      (3.32) 
 
где  к = 373,17 кН -  нагрузка передаваемая колонной на обрез фундамента; 
 р                                             
 ст            
М    ;     к .  
Подставляем значения в формулу (3.32), получаем 
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Нормативные нагрузки для крайней колонны 
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3.3.5 Определение нагрузок на сваи и проверка свайного 
фундамента по несущей способности 
 
Выполним проверку свайного фундамента для крайней колонны по 
формуле (7.2) [28] 
 
  
     
     
   
 
где              – несущая способность грунта основания; 
        – коэффициент условий работы свай при кустовом 
расположении свай; 
         коэффициент надежности по назначению здания для II 
уровня ответственности; 
        - коэффициент надежности по грунту. 
Нагрузки на сваю определяются по формуле 
 




    
    
  
                         (3.33) 
где        это количество свай в кусте 
Определим нагрузку на сваи от крайней колонны по формуле (3.33) 
 
   
     
  
      
 
                 
 
Определим нагрузку на сваи от средней колонны по формуле (3.33) 
 
   
     
  
     
 
 
         
       




    
    
 
           
 
   
    
  
  
           
 
        
  
  
           
Условие выполняется. Несущая способность сваи обеспечена. 
3.3.6 Конструирование и расчет ростверка 
Учитывая, что размеры ростверка в плане 1900х600 мм вылеты ступеней 
с одной стороны составят 300 мм, с другой ступеней нет. Задаемся высотой 
плитной части ростверка 300 мм. Схема ростверка на рисунке 3.6. 
 
Рисунок 3.6 – Схема ростверка 
 
Принимаем арматуру в ростверке верхнюю и нижнюю – 3 Ø 12 Ø 12 АIII 
с Аs=3,39 см
2. Соединительную арматуру принимаем Ø 8 АI. Схема 





Рисунок 3.7 – Схема расположения арматуры 
 
3.3.7 Выбор сваебойного молотка и определение отказа 
 
Критерием контроля несущей способности свай при погружении 
являются глубина погружения и отказ  Sa, который определяется по формуле 
 
   
      
         
 
             
          
 
                                    
                                
       м  
 
где Ed – расчетная энергия удара для выбранного молота, равная 28,8кДж; 
m1 – полная масса молота, 4,7 т; 
m2 – масса сваи, 2,73; 
m3 – масса наголовника, 1,7 т; 
A – площадь поперечного сечения сваи, 0,09 м2; 
η – коэффициент (для железобетонных свай - 1500 кН/м2); 
Fd – несущая способность сваи, 700 кН. 
Выбираем штанговый дизель-молот СП-7. Отношение массы ударной 
части молота m к массе сваи должно быть не менее 1 (как для грунтов 
слабых). Так как масса сваи  =2,73 т, принимаем массу молота  m =3 т. 
Уменьшаем отказ сваи на 30 %,            т.к. определяем его для 













3.3.8 Подсчет объемов работ 
 

























 0,064 1,01 0,65 1,64 0,10 
- Стоимость свай пог. м 4 7,48 59,84 - - 
5-10 
Забивка свай в 
грунт 
м3 0,72 21,5 87,07 3,79 15,34 
5-31 
Срубка голов свай 










м3 3,402 42,76 145,5 6,66 22,66 
- 
Стоимость 




1000  м3 0,023 14,9 0,34 - - 
ИТОГО: 304,2  37,6 










 0,136 1,01 0,65 1,64 0,10 
- Стоимость свай пог. м 4 7,48 59,84 - - 
5-10 
Забивка свай в 
грунт 
м3 0,56 21,5 87,07 3,79 15,34 
5-31 
Срубка голов свай 










м3 3,402 42,76 145,5 6,66 22,66 
- 
Стоимость 




1000  м3 0,023 14,9 0,34 - - 
ИТОГО: 328,5  35,1 
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3.3.9 Технико-экономическое сравнение вариантов 
 
Сравниваем варианты запроектированных фундаментов – столбчатого 
фундамента неглубокого заложения и свайного кустового фундамента. 
 






Стоимость, руб. 261,65 328,5 
Трудоемкость, чел.-ч. 26,17 35,1 
 
Как видно из технико-экономического сравнения вариантов, фундамент 
неглубокого заложения менее трудоемкий и более экономичный, чем свайный 
фундамент. Однако, основным критерием выбора является не экономичность, а 
надежность фундамента. В пучинистых грунтах фундаменты неглубокого 
заложения являются более экономичными, однако предпочтение мы отдаем 
свайным, так как при устройстве фундаментов весьма сложно предохранить 
грунты основания от промерзания, а промораживание из приведет к 
деформациям фундаментов при оттаивании. Промораживание же грунтов у 
свайного фундамента практически не окажет влияния на его устойчивость. 
Выбираем свайный фундамент из забивных свай как более надежный. 
Под стойки фахверка СФ1 в торцах здания предусматриваем фундамент 
состоящий из одной сваи. Для стоек фахверка расположенных рядом с клонами 
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4.1 Область применения  
 
Технологическая карта разработана на возведение металлического 
каркаса производственного здания для выпуска ДСП. 
В технологической карте предусмотрены следующие работы:  
- разгрузка элементов монтажа; 
- монтаж средних колонн каркаса; 
- укрупнительная сборка полурам каркаса здания; 
- монтаж полурам каркаса здания; 
- монтаж крановых путей подвесного крана; 
- монтаж вертикальных, горизонтальных связей по покрытию и между 
колоннами; 
 - монтаж прогонов прокрытия; 
- монтаж кровли; 
Технологическая карта разработана для следующих строительных 
объемов: 
- разгрузка элементов монтажа  - 7800 кг  элементов одной рамы и  
84304 кг элементов рам блока Б и 85120 кг элементов блока А; 
- монтаж средних колонн каркаса – 808 кг; 
- укрупнительная сборка полурам каркаса здания 3900 кг для одной 
полурамы; 
- монтаж полурам каркаса здания -3900 кг для одной полурамы; 
- монтаж крановых путей подвесного крана – 4526 кг элементов крановых 
путей; 
- монтаж вертикальных, горизонтальных связей по покрытию и между 
колоннами – 15320 кг элементов связей; 
 - монтаж прогонов покрытия – 6363 кг прогонов; 
- сварочные работы – 6640 м; 
- антикоррозионные работы – 740 стыков. 
В данной технологической карте применяются элементы рам и сами рамы 
стального каркаса по серии 1.420.3-36.03.0-1 «Каркасы стальные типа 
УНИТЕК», а также применялись следующие документы на материалы и детали 
используемые при возведении каркаса здания: 
- ГОСТ 30245-03 «Профили стальные гнутые замкнутые сварные 
квадратные и прямоугольные для строительных конструкций»; 
- ГОСТ 8239-89 «Двутавры стальные горячекатаные»; 
- ГОСТ 8240-97 «Швеллеры стальные горячекатаные»; 








4.2 Общие положения 
 
Технологическая карта разработана на основании следующих 
документов: 
 – СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; 
- СП 70.13330.2012 « Несущие и ограждающие конструкции»; 
- СП 49.13330.2012  «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 
требования»;      
- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 
Строительное производство». 
- МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и 
оформлению технологической карты. 
 
4.3 Организация и технология выполнения работ 
 
Предполагаем, что при возведении данного производственного здания 
применяется комплексный метод монтажа. 
Основные работы по возведению здания делятся на подготовительные, 
основные и заключительные. 
Подготовительные работы: 
- оформление разрешительной, исполнительной и технической 
документации;  
- организация рабочей зоны строительной площадки; 
- разбивка и принятие осей здания; 
- возведение стаканов фундамента под колонны; 
- транспортировка и складирование оборудования материалов и 
конструкций. 
Основные работы: 
- строповка и расстроповка конструкций; 
- подъем, наводка и установка конструкций на опоры; 
- выверка и временное закрепление конструкций; 
- постоянное закрепление конструкций. 
Заключительные работы: 
- уборка и восстановление обустройства территории. 
 
4.3.1 Подготовительные работы 
 
Чтобы начать выполнять работы по монтажу металлических конструкций 
здания, необходим Акт технической готовности нулевого цикла. К которому 
прилагаются исполнительные геодезические схемы с нанесенным положением 
опорных поверхностей в плане и по высоте.  
До начала выполнения работ по монтажу колонн необходимо полностью 
закончить следующие работы: 
- устройство фундаментов под монтаж колонн; 
- произвести обратную засыпку пазух траншей и ям; 
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- планировку грунта в пределах нулевого цикла; 
- устройство временных подъездных дорог для автотранспорта; 
- подготовку площадок для складирования конструкций и работы крана; 
- организовать рабочую зону строительной площадки. 
 До того как начать осуществление работ по монтажу каркаса здания 
требуется выполнение подготовительных работ, таких как: 
- ограждение строительной площадки, и обустройство площадок для 
складирования конструкций и материалов, подготовлены площадки для работ 
машин. Установлены бытовые и подсобные помещения; 
- выполнен подвод и устройство внутриплощадочных инженерных сетей, 
требуемых на время выполнения строительно – монтажных работ. Площадка 
должна быть обеспечена связью для оперативно-диспетчерского управления 
производством работ; 
- выполнен монтаж наружного и внутреннего освещения, мощность 
светильников наружного освещения по 300 Вт; 
- выполнено устройство внутриплощадочных временных и постоянных 
дорог, подъездных путей; 
- выполнена детальная геодезическая разбивка с выносом главных осей, 
осей устанавливаемых элементов на обноску и закреплены вертикальные 
отметки на временных реперах; 
- доставлены сборные конструкции на строительную площадку с заводов-
поставщиков, а также перевезены в пределах строительной площадки от 
складов к местам их установки; 
- подготовлены конструкции и соединительные детали, которые 
необходимы для монтажа здания, а так же прошедшие входной контроль; 
- нанесены риски установочных, продольных осей на боковые грани 
конструкций и на уровне  низа опорных поверхностей. Риски наносят 
карандашом или маркером. На поверхности конструкций не должно быть 
царапин или надрезов; 
- в зону монтажа конструкций должны быть доставлены все требуемые 
монтажные приспособления, оснастка и инструменты. Места складирования 
оборудования, материалов  и места установки временных зданий и сооружений 
указаны на листе 6 графической части. 
- для ограждения опасной зоны при выполнении работ подготовлены 
знаки. 
Разбивку основных осей здания выполняют с выноса в натуру двух 
крайних точек, определяющих положение наиболее длинной продольной оси 
здания. На разбивочном чертеже указывают все расстояния между осями, 
привязку конструкций. Оси здания на обноску переносят с помощью теодолита. 
На случай повреждения обноски главные оси закрепляют на местности. Для 
этого в их створе на расстоянии 5-10 м от будущего здания устанавливают 
временные, выносные контрольные знаки с осевыми рисками. Для 
вертикальной разбивки вблизи от строящегося здания устраивают рабочий 
репер. Отметку такого репера определяют от ближайших реперов 
государственной нивелирной сети. Чтобы упростить вычисление отметок, 
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отсчеты высот ведут от условной нулевой отметки - уровня пола первого этажа. 
Зная абсолютную отметку рабочего репера, определяют абсолютную отметку 
уровня пола первого этажа. 
До начала монтажа конструкций надземной части на монтажный 
горизонт цоколя выносят базовые оси и выполняют детальные разбивочные 
работы. 
Металлоконструкции доставляются непосредственно к объекту работ в 
разобранном виде, далее сортируются и раскладываются в порядке удобном для 
монтажа здания. 
При погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и хранении 
металлические конструкции необходимо оберегать от механических 
повреждений, для чего их следует укладывать в устойчивом положении на 
деревянные подкладки и закреплять (при перевозках) с помощью инвентарных 
креплений, таких как зажимы, хомуты, турникеты, кассеты и т.п. 
Деформированные конструкции следует выправить способом холодной или 
горячей правки. Запрещается сбрасывать конструкции с транспортных средств 
или волочить их по любой поверхности. Во время погрузки следует применять 
стропы из мягкого материала. 
Конструкции хранятся на открытых, спланированных площадках с 
покрытием из щебня или песка (Н=5...10см) в штабелях с прокладками в том же 
положении, в каком они находились при перевозке. 
Прокладки между конструкциями укладываются одна над другой строго 
по вертикали. Сечение прокладок и подкладок обычно квадратное, со 
сторонами не менее 25 см. Размеры подбирают с таким расчетом, чтобы 
вышележащие конструкции не опирались на выступающие части нижележащих 
конструкций.  
Зоны складирования разделяют сквозными проходами шириной не менее 
1,0 м через каждые два штабеля в продольном направлении и через 25,0 м в 
поперечном. Для прохода к торцам изделий между штабелями устраивают 
разрывы, равные 0,7 м. Между отдельными штабелями оставляют зазор 
шириной не менее 0,2 м, чтобы избежать повреждений элементов при 
погрузочно-разгрузочных операциях. Монтажные петли конструкций должны 
быть обращены вверх, а монтажные маркировки - в сторону прохода. 
Пакеты стеновых панелей должны храниться уложенными в один или 
несколько ярусов, суммарная высота которых должна быть не более 2,4 м. 
Нижний пакет панелей должен быть уложен на деревянные подкладки 
толщиной не менее 10 см, и расположенные с шагом не более 1 метра, 
обеспечивающие небольшой уклон пакетов панелей при складировании, для 
самотека конденсата. При хранении панелей, упакованных в ящики, высота 
ярусов не ограничивается. 
Во время промежуточного хранения на открытом воздухе панели 
необходимо защищать от воздействия солнца, атмосферных осадков и пыли 
пологом, обеспечивающим эффективное проветривание хранящихся панелей. 
Разгрузку панелей производят с помощью специальных приспособлений, 
исключающих воздействие грузовых строп на боковые кромки. Допускается  
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разгружать только по одному пакету панелей. 
До установки в проектное положение сборные конструкции должны быть 
соответственно подготовлены. Прежде всего, необходимо проверить состояние 
конструкций: наличие на них марок и осевых рисок, соответствие 
геометрических размеров рабочим чертежам. Особое внимание обращают на 
стыки. Проверяют отметки опорных частей и при необходимости выравнивают 
их до проектного уровня. До начала монтажа необходимо окрасить все 
металлоконструкции согласно технологической карте на окраску 
металлической поверхностей. 
При подготовке колонн к монтажу на них наносят следующие риски: 
продольной оси колонны, на уровне низа колонны и верха фундамента. Затем 
обстраивают монтажными лестницами и подмостями, необходимыми для 
монтажа последующих конструкций.  
До начала монтажа стеновых панелей провести окончательную 
нивелировку с простановкой низа панелей на всех колоннах, произвести 
простановку отметок верха и низа панелей по оконным, воротным ригелям и 
верха панелей под кровлей, с учетом монтажного размера панели, зазора между 
панелями и с учетом замка панели. Во избежание ошибок при монтаже панелей. 
Так же до начала монтажа стеновых панелей установить строительные 
леса или механизированные площадки для подъема монтажников к месту 
крепления панелей. 
 
4.3.2 Основные работы 
 
Монтаж конструктивных элементов ведем комплексным методом, при 
котором устанавливают, выверяют  и закрепляют все несущие конструкции и 
продольные связи каждой ячейки здания. Окончательно монтажные стыки 
закрепляют после проверки правильности геометрических размеров ячейки 
окончательно закрепляют монтажные стыки. При комплексном методе монтажа 
бастре открывается фронт работ для последующих строительных процессов, а 
также монтажа оборудования, благодаря чему сокращаются сроки 
строительства.  
Монтаж металлических конструкций осуществляем в соответствии с 
требованиями СП 70.13330.2012 « Несущие и ограждающие конструкции», 
ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные строительные»,  рабочего проекта и 
инструкций заводов-изготовителей. Во время производства работ на границах 
опасной зоны установить предупредительные знаки. 
Комплексный процесс монтажа металлических конструкций состоит из 
следующих процессов и операций: 
- геодезическая разбивка местоположения колонн на фундаментах; 
- укрупнительная сборка полурам; 
- установка, выверка и закрепление готовых колонн на фундаментах; 
- разметка мест установки прогонов и кровельных листов; 
- монтаж прогонов и кровельных листов;  
При установке средних стоек колонн на фундамент стойки поднимают  
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краном и наводят на анкерные болты. Для облегчения наводки и предохранения 
резьбы анкерных болтов от повреждений на последние надеваются стальные 
предохранительные колпачки, изготавливаемые из обрезков газовых труб. В 
процессе наводки и установки колонны, совмещают с рисками на опорных 
плитах и колонну закрепляют анкерными болтами. Крепят колонны путем 
навинчивания и затяжки гаек на анкерных болтах. При окончательном 
креплении стоек затягивают контрагайки и крепят гайки к болтам 
электроприхватами, чтобы предупредить самоотвинчивание гаек. Расстроповку 
стоек производят только после надлежащего их закрепление. 
Укрупнительную сборку конструкций производят на сборочной 
площадке, оборудованной стендом. Стенд представляет собой жесткую 
стальную раму с прижимными упорами и фиксаторами. Плоская полурама 
собирается на стенде в  такой последовательности: укладывают  и прижимают 
колонны упорами к фиксаторам; укладывают ригели и прижимают их упорами 
к консолям колонн; производят соединение ригелей с колоннами на 
высокопрочным болтах; ослабляя упоры, вынимают раму из стенда. 
Стальные полурамы, укрупненные из отдельных стоек и ригелей, 
поднимают методом поворота из горизонтального положения в вертикальное. 
Поворот осуществляется вокруг основания стойки. Во избежание перемещения 
оснований стойки полурамы поднимают с постепенным изменением положения 
крюка монтажного крана в плане. После приведения полурамы в вертикальное 
положение её наводят на анкерные болты и опускают на фундамент. Для 
контроля за правильной установкой на фундаменте и на стойках наносят риски. 
Удерживая полураму краном, производят выверку её вертикальности и 
временное крепление.  
После монтажа стальных полурам монтируют горизонтальные связи, 
прогоны и фахверковые конструкции. 
Монтаж прогонов, фахверковых конструкций выполняется сразу после 
монтажа полурам. Прогоны необходимо ставить полностью или частично сразу 
после монтажа полурам. Чтобы лучше использовать грузоподъемность крана, 
прогоны поднимают пачками, складывают на одно место и затем растаскивают 
вручную по скату балок покрытия. 
Стойки фахверка сначала временно закрепляются анкерными болтами, 
затем после выверки вертикальности крепятся к колоннам. Далее монтируют 
остальные конструкции фахверка согласно проекту. 
Окончательное крепление монтажных  стыков стальных конструкций 
производят болтами после выверки правильности геометрической схемы 
установленной ячейками каркаса, проверки качества сборочных работ и 
подготовки к болтовым соединениям монтажных стыков.  
Отклонение смонтированных стальных конструкций от проектного 
положения не должны превышать значений указанных в [30]. 
До начала монтажа стеновых панелей необходимо подкрасить все 
сварные соединения металлоконструкции согласно технологической карте на 
окраску металлической поверхностей. 
Панели стен монтируют на всю высоту здания.  
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Монтаж выполняет звено из четырех монтажников. Два монтажника 
находятся на земле и выполняют все подготовительные работы, другие два 
монтажника устанавливают и закрепляют панели.  
Непосредственно перед монтажом положить панель на прокладки из 
дерева можно прямо на той же пачке, проверить целостность панели, замковых 
частей, проверить цвет панели. Удалить защитную пленку с замковых 
соединений, мест прилегания панели к несущим конструкциям, и с мест 
расположения крепежных элементов. 
До начала монтажа стеновых панелей провести окончательную 
нивелировку с простановкой низа панелей на всех колоннах, произвести 
простановку отметок верха и низа панелей по оконным, воротным ригелям и 
верха панелей под кровлей, с учетом монтажного размера панели, зазора между 
панелями и с учетом замка панели. Во избежание ошибок при монтаже панелей. 
Перед монтажом первой стеновой панели, установить и закрепить на 
цоколе здания цокольный нащельник. 
Высверливание отверстий в панелях выполняется в местах дальнейшей 
установки крепёжных элементов или в местах, закрывающихся окантовками, 
нащельниками после монтажа панелей. Захват панели осуществляется таким 
образом, чтобы панель находилась в равновесии. Перемещение панели 
контролируется во время подъёма с помощью управляющего троса, 
прикреплённого к торцу панели, при этом необходимо закрепить 
предохранительный (страховочный) ремень вокруг панели перед её подъёмом в 
соответствии с рисунком 4.3. Монтажный зазор между торцами панелей, между 
панелями и кровлей, цоколем, примыкающими стенами и т.п. должен быть 20- 
30 мм. Зазор в замковом соединении между панелями 1-1,5 мм необходимо 
задавать с помощью дистанционных прокладок, вставляемых по краям панели в 
замок при установке. Оказывать чрезмерное давление при стыковке панелей 
запрещено, между панелями должен быть гарантированный зазор, в избежании 
выпучивания металлического листа в замковом соединении. Проверить 
строительным уровнем горизонтальность кромки панели.  
После окончания монтажа стеновых и кровельных панелей монтажные 
зазоры заполняются герметиком. После чего на монтажные зазоры 
устанавливаются нащельники. Угловые нащельники крепить начиная с 
нижнего. На нащельниках произвести подрезку торцов для плотного и 
герметичного прилегания соединений и стыков. Нащельники окон, дверей, 
ворот, начинать монтировать с нижнего нащельника. Нанести герметик с 
внутренней стороны шириной 10-15 мм  на все края нащельников обращенные 
вверх для предотвращения проникновения воды.   
После монтажа наружных нащельников произвести герметизацию 
монтажной пеной изнутри помещения тех монтажных зазоров, которые 
недостаточно были загерметизированы снаружи здания. После затвердения 
пены срезаются ее излишки и монтируются внутрение нащельники в такой 
последовательности: 
-Внутренние нащельники цоколя; 
-Внутренние угловые нащельники; 
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-Внутренние нащельники конька; 
-Внутренние нащельники торца кровли; 
-Внутренние нащельники окон, дверей, ворот. 
После завершения всех монтажных работ с панелей и нащельников 
удаляется защитная пленка как снаружи, так и внутри здания. Отмыть следы 
грязи на панелях и нащельниках влажной тряпкой. При неэффективности этого 
способа воспользоваться тряпкой смоченной в растворителях - уайт-спирит, 
646 или ацетон. Не более 40 возвратно-поступательных движения за 1 раз, при 
не удалении следов грязи повторить через 30-40 мин. 
 
4.3.3 Заключительные работы 
 
После завершения основных работ очистить строительную площадку от 
строительного мусора, снять ограждения и предупредительные знаки опасных 
зон. Убрать с территории технологическое оборудование, оснастку и 
инструменты.  
Передать подрядчику исполнительную и техническую документацию на 
выполненные работы. 
 
4.4 Требования к качеству работ 
 
Контроль и оценку качества работ при монтаже конструкций выполняют 
в соответствии с требованиями нормативных документов: 
СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; 
СП 70.13330.2012 « Несущие и ограждающие конструкции»; 
ГОСТ 26433.2-94 «Правила выполнения измерений параметров зданий и 
сооружений». 
С целью обеспечения необходимого качества монтажа конструкций, 
монтажно-сборочные работы подвергнуть контролю на всех стадиях их 
выполнения. Производственный контроль подразделяется на входной, 
операционный (технологический), инспекционный и приемочный. Контроль 
качества выполняемых работ осуществлять специалистами или специальными 
службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими 
необходимую достоверность и полноту контроля, и возлагается на 
руководителя производственного подразделения (прораба, мастера), 
выполняющего монтажные работы. 
Металлические конструкции, поступающие на объект, должны отвечать 
требованиям соответствующих стандартов, технических условий на их 
изготовление и рабочих чертежей. 
До проведения монтажных работ металлические конструкции, 
соединительные детали, арматура и средства крепления, поступившие на 
объект, должны быть подвергнуты входному контролю. Количество изделий и 
материалов, подлежащих входному контролю, должно соответствовать нормам, 
приведенным в технических условиях и стандартах. 
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Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от этих 
требований. Входной контроль поступающих металлических конструкций 
осуществляется внешним осмотром и путем проверки их основных 
геометрических размеров и наличие рисок. Каждое изделие должно иметь 
маркировку, выполненную несмываемой краской. Если отклонения превышают 
допуски, заводам-изготовителям направляют рекламации, а конструкции 
бракуют. Все конструкции, соединительные детали, а также средства 
крепления, поступившие на объект, должны иметь сопроводительный документ 
(паспорт), в котором указываются наименование конструкции, ее марка, масса, 
дата изготовления. Паспорт является документом, подтверждающим 
соответствие конструкций рабочим чертежам, действующим ГОСТам или ТУ. 
Результаты входного контроля оформляются Актом и заносятся в Журнал 
учета входного контроля материалов и конструкций. 
В процессе монтажа необходимо проводить операционный контроль 
качества работ. Это позволит своевременно выявить дефекты и принять меры 
по их устранению и предупреждению. Контроль проводится под руководством 
мастера, прораба, в соответствии со Схемой операционного контроля качества 
монтажа конструкций. 
При операционном (технологическом) контроле надлежит проверять 
соответствие выполнения основных производственных операций по монтажу 
требованиям, установленным строительными нормами и правилами, рабочим 
проектом и нормативными документами. 
Результаты операционного контроля должны быть зарегистрированы в 
Журнале работ по монтажу строительных конструкций. 
По окончании монтажа конструкций производится приемочный контроль 
выполненных работ, при котором проверяющим представляется следующая 
документация: 
- деталировочные чертежи конструкций; 
- журнал работ по монтажу строительных конструкций; 
- акты освидетельствования скрытых работ; 
- акты промежуточной приемки смонтированных конструкций; 
- исполнительные схемы инструментальной проверки смонтированных 
конструкций; 
- документы о контроле качества сварных соединений; 
- паспорта на конструкции; 
- сертификаты на металл. 
При инспекционном контроле проверять качество монтажных работ 
выборочно по усмотрению заказчика или генерального подрядчика с целью 
проверки эффективности ранее проведенного производственного контроля. 
Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии монтажных работ. 
Результаты контроля качества, осуществляемого техническим надзором 
заказчика, авторским надзором, инспекционным контролем и замечания лиц, 
контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены в 
Журнал работ по монтажу строительных конструкций  и фиксируются также в 
Общем журнале. Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать  
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требованиям СП 48.13330.2011 «Организация строительства». 
 Качество производства работ обеспечивать выполнением требований к 
соблюдению необходимой технологической последовательности при 
выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, 
изложенным в Проекте организации строительства и Проекте производства 
работ, а также в Схеме операционного контроля качества работ. 
Контроль качества монтажа ведут с момента поступления конструкций на 
строительную площадку и заканчивают при сдаче объекта в эксплуатацию. 
Пооперационный контроль качества монтажных работ приведен в 
таблице 4.1. 
На объекте строительства вести Общий журнал работ, Журнал авторского 
надзора проектной организации, Журнал работ по монтажу строительных 
конструкций, Журнал геодезических работ, Журнал сварочных работ, Журнал 
антикоррозийной защиты сварных соединений. 
 
Таблица 4.1 – Операционный контроль технологического процесса 
Наименование 
технологического 















Монтаж колонн  Смещение осей колонн 
относительно разбивочных осей  
Отклонение осей колонн от 
вертикали в верхнем сечении -  
Кривизна колонны  (расстояния 
между точками закрепления). 
 
± 5 мм.  
 







Отклонение верха опорного 
узла от проектного  
≤20 мм. уровень, нивелир 
 
Монтаж полурам  Смещение осей балок 
относительно разбивочных осей 
колонн -  
Отклонение от совмещения оси 















Отклонение от вертикали верха 
плоскостей панелей  
Разность отметок верха панелей 
при установке по маякам   
Отклонение от совмещения оси 
нижнего пояса панели с 
рисками разбивочных осей  
 
 












Разность отметок нижнего 
ездового пояса на смежных 
опорах (вдоль пути) независимо 
от типа крана (расстояние 
между опорами L)  
 
0,0007 L  
 
Измерительный,  






Продолжение таблицы 4.1 
Наименование 
технологического 


















Отклонение длины опирания 
настила на прогоны в местах 




самонарезающих болтов и 
винтов  







журнал работ  
 
 4.5 Потребность в материально-технических ресурсах 
 
Механизация строительных и специальных строительных работ должна 
быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, 
оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, 
инвентаря и приспособлений. 
Средства малой механизации, оборудование, инструмент и 
технологическая оснастка, необходимые для выполнения монтажных работ, 
должны быть скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией 
выполняемых работ. 
Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, и 
инструментов для производства монтажных работ приведен в таблице 4.2. 
 
Таблица 4.2 – Машины и технологическое оборудование 
Наименование 
технологического 



















Автогидроподъемник ВС 222-1 1 
 





















Продолжение таблицы 4.3 
Наименование 
технологического 













 Оттяжки из 
пенькового каната 
d=15...20 мм 2 
Траверса Q=5,0 т 2 
Капроновый строп Ø 
5мм 
ГОСТ 10293 1 
Строп текстильный г/п 
1тн 
ISO 4878 2 
Зажимы пластинчатые  2 
Выверка 
Нивелир НИ-3 2 




ГОСТ 7502-98 4 
Уровень строительный 
УС2-II 
ГОСТ 9416-83 2 
Отвес стальной 
строительный 
ГОСТ 7948-80 2 
Монтаж стеновых 
панелей 
Домкрат реечный ДР-5 2 
Леса строительные ГОСТ 27321-87 1 






 Дрель электрическая, 
со сменными насадк. 
 
2 





 Шаблоны разные  150 



















 Кабель сварочный КГ 1х25 150 








4.5.1 Подбор грузозахватных средств монтажа 
 
Выбор грузозахватных устройств производим по [34]. 

















































строп 2СТ1-25;  
 
 
12 0,18 4,3  
Прогоны  Грузозахватное 
устройство 
 






    
Профилирован






2 0,12 4,8  
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4.5.2 Выбор крана по техническим параметрам 
 
Целесообразность монтажа конструкций здания тем или иным краном 
устанавливаем согласно технологической схеме монтажа с учетом обеспечения 
подъема максимально возможного количества монтируемых конструкций с 
одной стоянки при минимальном количестве перестановок крана. 
При выборе крана вначале определяем путь движения по строительной 
площадке и места его стоянок (смотри лист 6 графической части). 
Монтируемые конструкции характеризуются монтажной массой, 
монтажной высотой и требуемым вылетом стрелы. Выбор монтажного крана 
произведен путем нахождения трех основных характеристик: требуемой 
высоты подъема крюка (монтажная высота), грузоподъемности (монтажная 









Монтажные характеристики (монтажная масса ММ , монтажная высота 
крюка НК , монтажный вылет крюка lк и минимально необходимая длина 
стрелы LС) определяются отдельно для каждой группы элементов, причем для 
расчетов выбираются элементы с наибольшей массой, наиболее удаленные от 
крана и высокорасположенные. Принимаем для подбора кранового 
оборудования монтаж полурамы состоящей из элементов колонны крайней 
КК1, монтажных элементов рамы Р1, Р2, Р3, Р4. 
Монтажная масса 
 
                                   
 
где     Мэ = 3714 кг -  масса тяжелой полураммы; 
Мг = 0,7 кг - масса грузозахватных и вспомогательных устройств 
(учитывается масса специального стропа). 
Монтажная высота подъема крюка (рисунок 4.2) по формуле  
 
                                     (4.1) 
 
где         расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого 
элемента, м;  
        запас по высоте, необходимый для перемещения 
монтируемого элемента над ранее смонтированными конструкциями 
и установки в проектное положение, принимается по правилам 
техники безопасности; 
          –  высота наивысшей точки элемента в положении подъема; 
        высота грузозахватного устройства (расстояние от верха     
монтируемого элемента до центра крюка), принимается по [34].  
Подставляя значения в формулу (4.1) получаем 
 
                             
 
Расстояние от уровня стоянки крана до верха стрелы определяется  
 
                        
 
где         размер грузового полиспаста в стянутом состоянии. 
 
Монтажный вылет крюка определяется по формуле 
 
   
                 
     
                         (4.2) 
где  b=0,5 м минимальный зазор между стрелой и монтируемым элементом; 
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           расстояние от центра тяжести элемента до края элемента, 
приближенного к стреле (половина ширины или длины элемента в положении 
подъема);  
           половина толщины стрелы на уровне верха монтируемого 
элемента;  
      - расстояние от уровня стоянки крана до оси поворота (пяты); 
стрел 
       - расстояние от оси вращения крана до оси поворота стрелы.  
Подставляя значения, найденные выше в формулу (4.2) получаем 
 
   
                       
     
          
 
Длина стрелы крана находится по формуле 
 
                                                      
 
Исходя из полученных монтажных характеристик, выбираем по 
 рисунку 4.1 кран автомобильного типа КС-45717 с характеристиками: 
- длина стрелы         
- вылет стрелы           
- высота подъема крюка         
- грузоподъемность Q= 4,6 т. 
Расчетная схема крана представлена на рисунке 4.2. 
 
 
Рисунок 4.2 – Расчетная схема крана 
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4.5.3 Вычисление объемов работ 
 
       Объемы работ приведены в табл. 4.5, а потребности в материальных 
изделиях указаны в табл.4.6. 
      Кроме количества сборных элементов следует определить, пользуясь 
схемами узлов из «Конструктивного раздела», объемы сварочных работ, работ 
по установке болтов. Единицы измерения при подсчете объемов работ следует 
принимать по табл.4.5. 
 



















































1 Монтажные стыки на 
высокопрочных болтах при 









2 Монтажный стык при 




















Таблица 4.6 – Материалы и изделия 
Объем 
работ, шт 
Наименование материалов и 
изделий, марка, ГОСТ 
Ед. 
измерения 






31 Средний стойки рамы т 0,4 12,5 
40 Крайние стойки рамы т 1,7 68 
149 Элементы ригеля т 0,6 89,4 
400 Прогоны т 0,14 57,4 
134 Связи т 0,1 13,4 
7505 м2 Профилированный лист т 0,008 65,6 
100 шт Болты высокопрочные М20 100 шт - 35,8 
100 шт Винты самонарезающие 100 шт - 9,4 
8 шт Фонарные переплеты т 0,07 0,61 
 
 
4.5.4 Выбор способов временного крепления конструкций 
 
Устойчивость и геометрическую неизменяемость монтируемых 
конструкций следует обеспечивать соблюдением последовательности 
установки конструктивных элементов, постановкой временных и постоянных 
связей. Монтаж каркаса здания  начинать с установки рам связевого блока с 
вертикальными связями.  
Временное крепление первых полурам производят расчалками, а 
последующие соединяют с ранее установленными посредством проектных 
прогонов, связей и распорок. Временное крепеление первых полурам 




Рисунок 4.6 – Временное крепление первых полурам 
 
4.6 Техника безопасности и охрана труда 
 
При производстве монтажных работ следует руководствоваться 
действующими нормативными документами: 
 - СП 49.13330.2012  «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 
Общие требования»;      
- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 
Строительное производство». 
- ГОСТ 12.3.002-75 «Процессы производственные»; 
-ГОСТ 12.2.012-75 «Приспособления по обеспечению безопасного 
производства работ»; 
- ГОСТ Р 12.3.047-98 «Пожарная безопасность технологических 
процессов»; 
- ГОСТ 12.1.013-78 «Строительство. Электробезопасность»; 
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и 
участков производства строительно-монтажных работ». 
Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, 
охране труда, промсанитарии, пожарной и экологической безопасности 
возлагается на руководителей работ, назначенных приказом. Ответственное 
лицо осуществляет организационное руководство монтажными работами 
непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания 
ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте. 
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией 
необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и 
др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, 
освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и 
приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в 
соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. 
Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. 
Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на 
строительной площадке, обязаны носить защитные каски. 
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Решения по технике безопасности должны учитываться и находить 
отражение в организационно-технологических картах и схемах на производство 
работ. 
Монтажные работы следует вести только при наличии проекта 
производства работ, технологических карт или монтажных схем. При 
отсутствии указанных документов монтажные работы вести запрещается. 
В проектах производства работ следует предусматривать рациональные 
режимы труда и отдыха в соответствии с различными климатическими зонами 
страны и условиями труда. 
Порядок выполнения монтажа конструкций, определенный проектом 
производства работ, должен быть таким, чтобы предыдущая операция 
полностью исключала возможность опасности при выполнении последующих. 
Монтаж конструкций должны проводить монтажники, прошедшие 
специальное обучение и ознакомленные со спецификой монтажа 
металлических конструкций. 
Работы по монтажу металлических конструкций разрешается 
производить только исправным инструментом, при соблюдении условий его 
эксплуатации. Монтажникам выполняющим работы на высоте выполнять 
работы при страховке монтажными поясами, прикрепленным к местам, 
указанным производителем работ. Монтажный пояс должен быть испытан, и 
иметь бирку. 
Перед допуском к работе по монтажу металлоконструкций руководители 
организаций обязаны обеспечить обучение и проведение инструктажа по 
технике безопасности на рабочем месте. Ответственность за правильную 
организацию безопасного ведения работ на объекте возлагается на 
производителя работ и мастера. 
Рабочие, выполняющие монтажные работы, обязаны знать: 
- опасные и вредные для организма производственные факторы 
выполняемых работ; 
- правила личной гигиены; 
- инструкции по технологии производства монтажных работ, 
содержанию рабочего места, по технике безопасности, 
производственной санитарии, противопожарной безопасности; 
- правила оказания первой медицинской помощи. 
В целях безопасности ведения работ на объекте бригадир обязан: 
перед началом смены лично проверить состояние техники безопасности во всех 
рабочих местах руководимой им бригады и немедленно устранить 
обнаруженные нарушения. Если нарушения не могут быть устранены силами 
бригады или угрожают здоровью или жизни работающих, бригадир должен 
доложить об этом мастеру или производителю работ и не приступать к работе; 
Постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным 
приемам труда, контролировать правильность их выполнения, обеспечивать 
трудовую дисциплину среди членов бригады и соблюдение ими правил 
внутреннего распорядка и немедленно устранять нарушения техники 
безопасности членами бригады; 
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Организовать работы в соответствии с проектом производства работ; 
Не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной 
защиты, спецодежды и спецобуви; 
Следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и 
соблюдением необходимых габаритов; 
Не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или 
посторонних лиц. Не допускать до работы лиц с признаками заболевания или в 
нетрезвом состоянии, удалять их с территории строительной площадки. 
Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано: 
- ознакомить рабочих с Рабочей технологической картой под роспись; 
- следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и 
приспособлений; 
- разъяснить работникам их обязанности и последовательность 
выполнения операций. 
Применять электрические машины (электрифицированный инструмент) 
следует с соблюдением требований ГОСТ 12.2.013.0-91 и ОСТ 36-108-83; 
применять ручные электрические машины допускается только в 
соответствии с назначением, указанным в паспорте; 
перед началом работы следует проверить исправность машины: 
исправность кабеля (шнура), четкость работы выключателя, работу на холостом 
ходу. 
К работе с ручными электрическими машинами (электрифицированным 
инструментом) допускаются лица, прошедшие производственное обучение и 
имеющие квалификационную группу по технике безопасности. 
- Перед началом работ машинист грузоподъемного крана должен 
проверить: 
- механизм крана, его тормоза и крепление, а также ходовую часть и 
тяговое устройство; 
- исправность приборов и устройств безопасности на кране (конечных 
выключателей, указателя грузоподъемности в зависимости от вылета 
стрелы, сигнального прибора, аварийного рубильника, ограничителя 
грузоподъемности и др.); 
- стрелу и ее подвеску; 
- состояние канатов и грузозахватных приспособлений (траверс, крюков). 
- на холостом ходу все механизмы крана, электрооборудование, звуковой 
сигнал, концевые выключатели, приборы безопасности и блокирующие 
устройства, тормоза и противоугонные средства. При обнаружении 
неисправностей и невозможности их устранения своими силами 
крановщик обязан доложить механику или мастеру. Работать на 
неисправном кране запрещается. 
 
При производстве работ по монтажу конструкций необходимо соблюдать 
следующие правила: 




- при работе со стальными канатами следует пользоваться брезентовыми 
рукавицами; 
- запрещается во время подъема грузов ударять по стропам и крюку 
крана; 
- запрещается стоять, проходить или работать под поднятым грузом; 
- запрещается оставлять грузы, лежащими в неустойчивом положении; 
- машинист крана не должен опускать груз одновременно с поворотом 
стрелы; 
- не бросать резко опускаемый груз. 
Из-за значительной площади монтируемых панелей и сильного ветра 
могут возникнуть трудности с проведением работ. При работе на высоте более 
20 м следует обеспечить измерение ветра в наивысшем месте проведения 
монтажных работ. Когда скорость ветра превысит 8 м/с, следует остановить 
работы с подвешенными конструкциями и работы, связанные с личной 
безопасностью. Если ветер сильнее, чем 10,7 м/с необходимо остановить все 
работы на высоте. Перед окончанием рабочей смены необходимо, с учётом 
преобладающего ветра, при крепить смонтированные панели всеми винтами, а 
не смонтированные панели на кровле допускается оставлять только связанными 
в пакеты и закреплёнными к несущим конструкциям. 
 
4.7 Технико-экономические показатели 
 
Критериями оценки технологической карты являются данные, 
приведенные в таблице «Технико-экономические показатели (ТЭП)» лист 6- 
графическая часть. 
Для подсчета объема работ используется таблица «Материалы и изделия» 
в таблице 4.6 - V=240 т; 
Для определения трудоемкости используется значения в таблице 4.7 
«Калькуляция трудовых затрат и заработной платы» – Qчел.-см.=Qчел.-час./Тсм.= 
=137,98 чел-см; 
Выработка одного рабочего в смену: Нвыр.=V/Q=240/137,98=0,51 м
3
; 
Продолжительность работы – T=27 дней (лист 6-графическая часть, 
«График производства работ»); 
Максимальное кол-во работающих в смену – 8 (лист 6-графическая часть, 
«График производства работ»); 
Для определения заработной платы  используется таблицу «Калькуляция  
трудовых затрат и заработной платы» (табл. 4.7) – Зп=913,18; 
Количество смен – n=1 (лист 6-графическая часть, «График производства 
работ»). 
Калькуляция затрат труды и заработной платы приведена в табл. 4.7 
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5.1 Объектный строительный генеральный план 
5.1.1 Область применения 
 
Объектный строительный генеральный план разработан на устройство 
надземной части производственного здания для выпуска ДСП. Он предназначен 
для определения состава, объема и размещения объектов строительного 
хозяйства в целях максимальной эффективности их применения и с учетом 
соблюдения требований охраны труда; составляется на стадии разработки 
проекта производства работ (ППР) и входит в его состав. 
Производственное здание для выпуска ДСП располагается вблизи с 
постоянной дорогой и постоянными коммуникационными сетями, к которым 
можно подключить временные коммуникации. 
5.1.2 Определение нормативной продолжительности строительства 
 
В соответствии с [37], раздел 1 пункт 12 «Лесная и 
деревообрабатывающая промышленность» для предприятия по производству 
древесностружечных плит мощностью 60 кбм.  Нормативная 
продолжительность строительства производственного здания составляет 30 кбм 
       месяцев,  110 кбм         месяцев. 
Нормативная продолжительность на единицу прироста мощности 
 
 е  
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Прирост мощности составит 60-30=20 (кбм). 
Расчетная продолжительность возведения объекта с учетом интерполяции 
 
 е                      ес    
 
Продолжительность строительства в с. Богучаны составляет с учетом 
коэффициентов        (район строительства Богучаны),          (для 
объектов сооружаемых из легких металлических конструкций). 
 
                       еся а       не    
 
Подготовительный период составляет 1,8 месяца (54 дней).  
5.1.3 Выбор и размещение грузоподъемных механизмов 
 
Выбор крана монтажа каркаса здания произведен в разделе 4 п. 4.5.2 
пояснительной записки бакалаврской работы. Для монтажа стеновых панелей 
используем такой же кран, как и для монтажа металлического каркаса КС45717.  
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При размещении строительных кранов выявим зоны, в пределах которых 
постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные 
производственные факторы. 
К зонам постоянно действующих производственных факторов, связанных 
с работой монтажных кранов, относятся места, где происходит перемещение 
грузов. Эта зона ограждается защитными ограждениями по ГОСТ 23407-78.  
В целях создания благоприятных условий предусматриваем следующие 
зоны: монтажную, обслуживания краном, перемещения груза, опасную и зону 
работы крана. 
1 Монтажная зона – пространство, в пределах которого возможно 
падение груза при установке и закреплении элементов. Зависит от высоты 
здания. На стройгенплане обозначают пунктирной линией по контуру здания. 
          наибольший габарит элемента плюс          зона 
рассеивания. Следовательно            монтажная зона. 
В этой зоне можно размещать только монтажный механизм, включая 
место, ограниченное ограждением подкрановых путей. Складировать 
материалы здесь нельзя. Для прохода людей в здание назначаем определенные 
места, обозначенные на стройгенплане с фасада здания, противоположного 
установке крана. Места проходов к зданию через монтажную зону снабжаем 
навесами. 
2 Зона обслуживания крано  (рабочая зона) – пространство в пределах 
линии, описываемой крюком крана. 
Rзок=lK,  (9) 
где lK – вылет крюка крана, м. 
          максимальный вылет стрелы крана.  
3 Зона пере ещения груза  
                                  
где         максимальный габарит перемещаемого элемента, стеновой 
панели. 
Зоной перемещения груза называют пространство, находящееся в 
пределах возможного перемещения груза, подвешенного на крюке крана. 
4 Опасная зона крана 
 
                                                 
 
Опасной зоной работы крана называют пространство, где возможно 







5.1.4 Расчет потребности и подбор временных зданий 
 
Временные здания возводим только на период строительства 
производственного здания. Комплекс помещений рассчитан на работающих, 
одновременно занятых в производстве. 
Работы производятся в две смены: 
- наибольшее число работающих в первую смену – 36 человек; 
- рабочих на стройплощадке - 31 человека; 
- ИТР и служащие – 4 человека; 
- ПСО – 1 человек. 
- наибольшее число работающих во вторую смену – 32 человек; 
- рабочих на стройплощадке - 28 человека; 
- ИТР и служащие – 4 человека; 
- ПСО – 1 человек. 
Требуемая площадь временных помещений определяется по формуле 
 
                                                   (5.1) 
 
где    количество человек;      нормативная площадь на одного человека. 
По рассчитанным площадям подобраны временные помещения – 
строительные бытовки фирмы «СКМТ». Внешние размеры бытовки рассчитаны 
с учетом перевозки в кузове обычного грузового автомобиля или прицепа (при 
сборке вместо нескольких помещений образуется одно большое). 
Определение требуемой площади временных сооружений приведено в 
таблице 5.1. 
 




















Гардеробная м2 0,9 68 61,2 64,8 
Инвентарн
ое 







м2 1 36 36 36 
Душевая м2 0,43 36 15,5 16,8 
Сушильная м2 0,2 36 7,2 7,2 
Прорабская м2 4,8 4 19,2 21,6 
Буфет м2 0,6 41 24,6 28,8 










Приняты размеры бытовок: 
- для размещения гардеробной и умывальной – 2,4х12+2,4х12+2,4х3 м; 
-для размещения комнаты приема пищи и отдыха – 2,4х6+2,4х6+2,4х3м; 
- для размещения буфета – 2,4х6+2,4х6 м; 
- для размещения душевой – 2,4х7 м; 
- для размещения сушильной – 2,4х3 м; 
-для размещения прорабской – 2,4х6 м. 
Навес изготавливается из пиломатериалов на строительной площадке. 
Мобильные туалетные кабины заказывать индивидуально.  
Всего площадь бытовых помещений: 190,2 м2. 
5.1.5 Расчет и проектирование складов 
 
Проектирование складов в следующей последовательности: определяем 
необходимые запасы хранимых ресурсов; выбираем метод хранения; 
рассчитываем площади по видам хранения; выбираем тип складов; размещаем 
и привязываем к строительной площадке склады. 
Необходимый запас материалов на складе рассчитываем по формуле 
 
  
    
 
                         (5.2) 
 
где         количество материалов, деталей и конструкций, требуемых для 
выполнения плана строительства на расчетный период; 
Т – продолжительность расчетного периода в днях; 
     норма запаса материала в днях; 
       коэффициент неравномерности поступления материала на склад; 
        коэффициент неравномерности производственного 
потребления материла в течении расчетного периода. 





                                              (5.3) 
 
где      количество материала, укладываемого на 1 м2 площади склада, 
определяется по [ прил. 12]. 





                                     (5.4) 
 
где       коэффициент использования склада, характеризующий отношение 
полезной площади к общей (для закрытых складов – 0,7; для открытых складов 
-0,5    ; при штабельном хранении – 0,6). 




Таблица 5.2 – Расчет площадей складов 
Наименование изделий, 





























































































































Стальные конструкции м3 270 27 89,67 
1,2 1,3 
12 187,2 416 
Кирпич м3 17,09 5 7,8 5 26,68 76,2 
Сборные ж/б конструкции м3 0,66 4 7,8 5 1,57 5,62 
Профилированные лист м2 7505 25 114,89 5 2341 56,88 
Закрытые склады 
Оконные и дверные блоки м2 46,24 9 14,04 
1,2 1,3 
9 72,17 4,13 
Стекло оконное м2 362,16 6 14,04 9 847,45 3,03 
Стеновые сэндвич-панели м2 4241 9 115 5 3672 273,55 
Итого площадь открытых складов – 554,7 м2; 
Итого площадь закрытых складов – 280,7 м2; 
Итого площадь всех складов – 835,4 м2. 
5.1.6 Проектирование временных дорог и расчет автотранспорта 
 
Схема движения транспорта и расположение дорог в плане должна 
обеспечить подачу в сторону  действия  монтажных и погрузочно-разгрузочных  
механизмов, к складам и бытовым  помещениям.  
Для внутрипостроечных перевозок используется автомобильный 
транспорт. Временную дорогу проектируем кольцевой. Конструкция 
временных дорог – грунтовые, улучшенной конструкции, укрепленные 
гравием. 
При трассировке дорог  должны  соблюдаться  минимальные  расстояния: 
 - между   дорогой  и  складской  площадкой - 1 м; 
 - между дорогой и забором, ограждающим строительную  
площадку-1,5 м. 
В зоне выгрузки и складирования материалов ширина дороги 
увеличивается до 6м, длина участка уширения 18м. 
Ширина проезжей части однополосных-3,5м. Радиусы закругления дорог 
принимаем 12 м, но при этом ширина проездов в пределах кривых 
увеличивается с 3,5 до 5 м. 
Необходимое количество единиц автотранспорта в сутки находим по 
формуле 
 
   
     
              




где  Qi=416 т - общее количество данного груза, перевозимого за расчётный 
период; 
tц =2,44 ч - продолжительность цикла работы транспортной единицы; 
Тi=27 дн - продолжительность потребления данного вида груза; 
gтр=10 т - полезная грузоподъёмность транспорта; 
Тсм=7,5 - сменная продолжительность работы транспорта, равная; 
Ксм=2 - коэффициент сменной работы транспорта. 
Продолжительность цикла транспортировки груза по формуле 
 
         
 
 
           
 
  
                       (5.6) 
 
где             продолжительность погрузки и выгрузки, согласно 
нормам в зависимости от вида и веса груза и грузоподъёмного автотранспорта; 
       - расстояние перевозки в один конец, км; 
          -  средняя скорость передвижения автотранспорта; 
          период маневрирования транспорта во время погрузки и 
выгрузки. 
Подставляя значения, найденные выше в формулу (5.5) получаем 
 
   
        
           
          
 
Принимаем одну единицу автотранспорта в сутки. 
 
5.1.7 Расход водоснабжения строительной площадки 
 
Суммарный расход воды, л/с, определяется по формуле 
 
                                          
 
 
            (5.7) 
 
Расход воды на производственные нужды по формуле 
 
        
       
      
      
             
      
 
         
      
              
 
где    1,2 – коэффициент, учитывающий потери воды; 
  объем воды на СМР; 
    норма удельного расхода оды на еденицу потребления; 
    коэффициент часовой неравномерности потребления воды в течение 
смены; 
  кол-во часов потребления в смену. 
Расход воды на хозяйственно- бытовые нужды: 
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где    
          – максимальное количество людей работающих  в смену. 
        -норма потребления воды на 1 человека в смену; 
        коэффициент часовой неравномерности. 
 
     
    
        
         
 
         
        





где           норма удельного расхода воды на одного пользующегося 
душем, равная 30 л; 
       – коэффициент, учитывающий число пользующихся душем; 
            продолжительность пользования душем. 
Расход воды на противопожарные цели для склада с площадью 




Ввиду того, что во время пожара резко сокращается или полностью 
останавливается использование воды на производственные и хозяйственные 
нужды, её расчетный расход       находим по формуле 
 
                                                            
 
По расчетному расходу воды определим диаметр магистрального 
временного водопровода: 
 
         
     
   
        
     
      
          
 
где                   - расчетный расход воды; 
   
 
 
  скорость движения воды по трубам; 
Принимаем диаметр противопожарного водопровода D=133 мм (ГОСТ 
30732-2001). 
Источниками водоснабжения являются существующие водопроводы с 
устройством дополнительных временных сооружений, постоянные 
водопроводы, сооружаемые в подготовительный период и самостоятельные 
временные источники водоснабжения. Временное водоснабжение представляет 
собой объединенную систему, удовлетворяющую производственные, 
хозяйственные, противопожарные нужды, в отдельных случаях выделяют 
питьевой водой. 




5.1.8 Расчет электроснабжения строительной площадки 
 
Расчет мощности, необходимой для обеспечения строительной площадки 
электроэнергией, производим по формуле 
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  Кз  Росв   К  Рн        (5.9) 
 
где    Р – расчетная нагрузка потребителей, кВт; 
α – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий от 
ее протяженности, сечения (1,05 – 1,1) ; 
К1, К2, К3, К4 – коэффициент спроса, определяемые числом потребителей 
и несовпадений по времени их работы; 
Рс – мощности силовых потребителей, кВт; 
Рт – мощности, требуемые для технологических нужд; 
Ров – мощности, требуемые для наружного освещения; 
cos φ – коэффициент мощности в сети. 
 
















































































1 2 3 4 5 6 7 
Силовые потребители  
1. Стреловой кран,Q до 7т 
шт 
1 30 0,35 0,7 12 
2.Передвижные молярные 
станции 
2 10 0,15 0,65 5 
3. Строгальные и 
затирочные машины 





3340,15 0,015 0,015 0,8 40,08 
2.Бытовые и служебные 
помещения 
46,2 2 0,003 0,8 0,11 
3.Душевые и уборные 32 0,096 0,003 0,8 0.078 
4.Склад открытый, навесы 1840 5.52 0,003 0,8 4.4 





4760 1 0,0002 1 1 
2. Производство работ 641 2 0.003 1 2 
3.Основные проходы и 
проезды км 
0.4 2 5 1 2 




Общая нагрузка по установленной мощности определяется  
 
                                  
 
Трансформаторная передвижная комплектная подстанция типа ПКТП-ТВ 
мощностью 100кВт, конструкция автофургон, габариты 6.20×2.30 по ГОСТ 
14695 и ТУ 3412-017-02917889-2006. 
 Количество прожекторов определяется по формуле 
 
      
 
  
                                         (5.10) 
 
где    Р=0,4  Вт/м2 - удельная мощность, (прожектор ПЗС-35); 
Е =2лк. - освещенность (территория строительства в р-не производства 
работ); 
s =11257 м2 – размеры площадки, подлежащей освещению; 
Рл =500 Вт– мощность лампы прожектора  (ПЗС-35); 
Подставляем значения найденные выше в формулу (5.10) получаем 
 
        
     
   
         
 
Принимаем для освещения строительной площадки 18 прожекторов с 
расстановкой по периметру площадки. Наиболее экономичным источником 
электроснабжения являются районные сети высокого напряжения. В 
подготовительный период строительства сооружают ответвление от 
существующей высоковольтной сети на площадку и трансформаторную 
подстанцию, мощностью 320 кВт. Разводящую сеть на строительной площадке 
устраиваем по смешанной схеме. Электроснабжение от внешних источников 
производится по воздушным линиям электропередач. 
5.1.9 Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности 
 
Опасные зоны, в которые вход людей, не связанных с данным видом 
работ, запрещен, огораживаются и обозначаются. 
Предусмотрены безопасные пути для пешеходов и автомобильного 
транспорта. 
Временные административно-хозяйственные и бытовые здания и 
сооружения размещены вне опасной зоны от работы монтажного крана. 
Туалеты размещены таким образом, что расстояние от наиболее 
удаленного места вне здания не превышают 200 м. 
Питьевые установки размещены на расстоянии, не превышающие 75 м от 
рабочих мест. 
Между временными зданиями и сооружениями предусмотрены 
противопожарные разрывы согласно СП 49.13330.2012 «Безопасность труда в 
строительстве. Часть 1. Общие требования». 
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Строительная площадка, проходы, проезды и рабочие места освещены. 
Обозначены места для курения и размещены пожарные посты, 
оборудованные инвентарем для пожаротушения. 
5.1.10 Мероприятия по охране окружающей среды и рациональному 
использованию природных ресурсов 
 
Предусматривается установка границ строительной площадки, которая 
обеспечивает максимальную сохранность на территории строительства 
деревьев, кустарников, травяного покрова. При планировке почвенной слой, 
пригодный для последующего использования, предварительно  снимается и 
складируется в специально отведенных местах. Временные автомобильные 
дороги устраиваются с учетом требований по предотвращению повреждений 
древесно-кустарниковой растительности и сельскохозяйственных угодий. 
Исключается неорганизованное и беспорядочное движение техники и 
автотранспорта. Бетонная смесь и строительные растворы хранятся с 
специальных емкостях. Организуются места, на которых устанавливаются 
емкости для сборки мусора. 
5.1.11 Технико-экономические показатели 
 
Технико-экономические показатели приведены в таблице 5.4. 
 





Площадь территории строительства 100 м2 41000,4 
Площадь под постоянным сооружением м2 7505 
Площадь под временными сооружениями м2 190,2 
Площадь складов: м2 835,4 
-открытых м2 554,7 
-закрытых м2 280,7 
Протяженность временных автодорог км 1 
Протяженность временных электросетей пог.м 893 
Протяженность водопроводных сетей пог.м 227 
Протяженность ограждения площадки пог.м 829,4 
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6.1 Социально-экономическое обоснование строительства 
производственного здания со стальным каркасом типа "УНИТЕК" для 
выпуска древесно-стружечных плит в с. Богучаны 
 
С каждым годом на рынке сырья и материалов увеличиваются объемы 
использования древесностружечных плит не только в гражданском и 
промышленном строительстве, а так же применяется для наружной обшивки 
малоэтажных домов. Большое распространение получили панельные дома в 
сельском строительстве, особенно в районах Крайнего Севера, Сибири и 
Дальнего Востока. 
Деревообрабатывающая отрасль промышленности является одной из 
самых динамично развивающихся. У России в данной отрасли производства 
есть мощный потенциал развития как из-за относительно невысоких затрат на 
само производство, так и из-за непрерывного восстановления сырья. В 
настоящее время повсеместно внедряется автоматизация процессов разгрузки, 
модернизация станков, внедрение безотходных технологий.  У нашей страны 
есть большие  возможности выйти на ведущие места по производству именно 
деревянных строительных материалов, которые сейчас крайне востребованы в 
мире, и в то же время ориентировано на сохранение экологии планеты. 
По данным Alto Consulting Group, за последние три года на российском 
рынке древесно-стружечных плит не происходило каких-либо кардинальных 
изменений, объем предложения оставался примерно на одном уровне. 
Внутреннее производство в 2013 году сократилось на -1% к прошлому году, а в 
2014 продемонстрировало рост на 2,8%, что составило 6 903,5 тыс. куб. м ДСП. 
По итогам периода январь-октябрь 2015 года, объемы выпуска ДСП в России 
практически не изменились в сравнении с аналогичным периодом предыдущего 
года, сократившись лишь на -0,2%. На российском рынке все более уверенную 
позицию начинают занимать ДСП непрерывного прессования, в этом сегменте 
в 2015 году происходит рост производства на уровне +3,8%, в то время как 
выпуск ДСП периодического прессования сокращается (рисунок 6.1). 
Основными потребителями российских ДСП являются страны СНГ, а 
лидирует среди них Узбекистан с долей 37,5% от общего объема поставок 
отечественных ДСП за рубеж в натуральном выражении. В 2015 году, на фоне 
девальвации российской валюты, экспорт стал еще более выгоден 
отечественным производителям. Таким образом, объемы продукции, 
реализованной на внешнем рынке, за период с января по октябрь 2015 года 
выросли на 23,9% (в реальном выражении) к аналогичному периоду 2014 года. 
В период 2012-2015 гг. средние розничные цены на плиты древесно-
стружечные выросли на 12,7%, с 169,0 руб./кв. м до 190,5 руб./кв. м. 
Наибольшее увеличение средних розничных цен произошло в 2013 году, тогда 
темп прироста составил 7,36%. 
Крупнейшие российские компании-производители ДСП: ОО 
«Чаадаевский завод ДП», ООО «ИКЕА Индастри Новгород», АО «Нововятский 
лыжный комбинат», ООО «ТомЛесДрев», АО «УИ ДЗ», ООО «УваДрев». 
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Проанализировав рынок материалов, можно сказать, что даже не смотря 
на повышение розничных цен на древесно-стружечных плит, объемы выпуска и 
потребления повышаются (рисунок 6.1) и можно сделать выводы о 
существующей потребности рынка Красноярского края и страны в целом, а так 
же и для других стран. 
 
Рисунок 6.1 – Динамика объема российского производства ДСП 
непрерывного прессования по месяцам 2014-2015гг. 
(http://alto-group.ru) 
В Красноярском крае действуют несколько крупных предприятий по 
производству ДСП ЗАО «Красноярский ДОК» (мощность 73 тыс. кбм в год), 
ООО «КрасПлитПром» (мощность 40 тыс. кбм в год). 
В целом в России по данным Росстат на 2015 г. объем потребления  ДСП 
составляет около 4,0 млн. м3/год, а нынешний объем производства – 6,3 млн. 
м3/год, импорт – 0,4 млн. м3/год.  
В Богучанском районе достаточное количество лесоперерабатывающих 
компаний, а так же всех необходимых ресурсов необходимых для производства 
древесно-стружечных плит, но и возможность сделать его безотходным и 
экологически безопасным. 
Строительство нового промышленного здания по производству ДСП 
планируется построить на окраине, в промышленной зоне, что даст 
возможность скооперировать его с предполагаемым лесоперерабатывающим 
комплексом, с уже существующей транспортной инфраструктурой и 
необходимыми для строительства и производства коммуникациями (рисунок 
6.2) и будет полностью соответствовать санитарно-техническим нормам, а 
главное, не будет вызывать недовольство местных жителей.  
Не так далеко проходят железнодорожные пути, необходимые для 
транспортировки сырья и смолы, а водным путем осуществляется 




Рисунок 6.2 – Расположение объекта строительства 
на карте с. Богучаны 
Исходя из всего вышеперечисленного, строительство данного объекта 
является актуальным и целесообразным, как для с. Богучаны, так и для 
Красноярского края.  
 
6.2 Составление локального сметного расчета на монтаж каркаса 
производственного здания со стальным каркасом типа "УНИТЕК" для 
выпуска древесно-стружечных плит в с. Богучаны 
 
6.2.1 Общие сведения по составлению локального сметного расчета 
 
При составлении локального сметного расчета был использован 
программный комплекс   ГРАНД – Смета. 
При составлении локальной сметы на отдельный вид общестроительных 
работ был использован базисно – индексный метод, сущность которого 
заключается в следующем: сметная стоимость определяется в базисных ценах 
на основе единичных расценок, привязанных к местным условиям 
строительства, а затем переводится  в текущий уровень цен путем 
использования текущих индексов.  
Расчет локальной сметы осуществлялся по сметному нормативу ТЕР 
(территориальные единичные расценки) на строительные и монтажные работы 
строительства объектов промышленно-гражданского строительства и сборники 
сметных цен на материалы, составленные в нормах и ценах, введенных с 
1января 2001 г., с пересчётом в текущие цены 1 кв.2016 г. с использованием 
индекса к СМР для прочих объектов для Красноярского края, равный 7,15. 
Сметная документация составлена на основании  МДС 81-35-2004 
«Методические указания по определению стоимости строительной продукции 









Исходные данные для определения сметной стоимости строительно-
монтажных работ: 
- Размеры накладных расходов приняты по видам строительных и 
монтажных работ от фонда оплаты труда (МДС 81-33-2004); 
- Размеры сметной прибыли приняты по видам строительных и 
монтажных работ от фонда оплаты труда (МДС 81-25-2004) . 
К лимитированным затратам относят по действующим нормам: 
- затраты на временные здания и сооружения 3,9% 
(ГСН-81-05-01 2001); 
- затраты на удорожание при производстве работ в зимний период 
3% (ГСН-81-05-02-2001); 
- затраты на непредвиденные расходы, принятые в размере 2%  
(МДС 81-1.99); 
Налог на добавленную стоимость определяют в размере 18%  на 
суммарную сметную стоимость всех выполненных работ и затрат, включая 
лимитированные. 
В сметах учтены накладные расходы и сметная прибыль руководствуясь 
МДС 81-33.2004 и  МДС 81-25.2001.   
Величина накладных расходов определяется в локальных сметах 
(сметных расчетах) в текущем уровне цен (базисном уровне цен, учтенном в 
сметно-нормативной базе 2001 г.). 
При определении сметной стоимости строительно-монтажных работ на 
стадии разработки рабочей документации и расчетах за выполненные работы 
применяются нормативы сметной прибыли по видам строительных и 
монтажных работ. Указанный норматив для промышленного здания составляет 
85 % от ФОТ [43, приложение 3]. 
Стоимость работ по возведению каркаса здания согласно локальному 
сметному расчету в ценах I квартала 2016г. составила 40 034 037,5 руб. 
Трудоемкость производства общестроительных работ составила 7 403,8 чел-
час. Средства на оплату труда составили  1 187 194,44 руб. 
Локальный сметный расчет на монтаж металлического каркаса 
производственного здания для выпуска ДСП в с. Богучаны приведен в 
Приложении А. 
 
6.2.3 Анализ локального сметного расчета на монтаж металлического 
каркаса производственного здания со стальным каркасом типа 
"УНИТЕК" для выпуска древесно-стружечных плит в с. Богучаны 
 
В таблице 6.1 представлена структура локального сметного расчета на 
отдельный вид общестроительных работ по составным элементам, в 







Таблица 6.1 – Структура локального сметного расчета на монтаж 
металлического каркаса здания по составным элементам, в текущих ценах I кв. 
2016 г. 
Элементы Сумма, тыс. руб. Удельный вес, % 
Материальные затраты 25521337,63 79,03 
Эксплуатация машин и механизмов 2478486,80 7,67 
Основная заработная плата (ФОТ) 1187194,44 3,68 
Накладные расходы 1068475,00 3,31 
Сметная прибыль 1009115,27 3,12 
Временные здания и сооружения 1212157,48 3,18 
ИТОГО: 32293118,6        100 
 
На рисунке 6.1  представлена структура локального сметного расчета на 
отдельный вид общестроительных работ по составным элементам. 
 
 
Рисунок 6.1 – Структура локального сметного расчета на отдельный вид 
общестроительных работ по составным элементам 
 
Таким образом, сметная стоимость монтажа каркаса составила 32293118,6 
руб. и включает затраты на материалы, эксплуатацию машин и механизмов, 
основную заработную плату, накладные расходы, сметную прибыль и затраты 
на временные здания и сооружения. Материалы составляют 25 521 337,63 руб. 
или 79,03% от сметной стоимости по монтажу каркаса, эксплуатация машин и 
механизмов – 2 478 486,80 руб. или 7,67%, основная заработная плата –
1187194,44 руб. или 3,68%, накладные расходы –  1068475 руб. или 3,31%, 
временные здания и сооружения – 1212157,48 или 3,18%, сметная прибыль – 
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Выпускная квалификационная работа на тему ʺ Производственное здание 
со стальным каркасом типа «УНИТЕК» для выпуска древесно-стружечных 
плит в с. Богучаныʺ разработана в соответствии с заданием на дипломное 
проектирование. В процессе её выполнения было проработано и обосновано 
объемно – планировочное решение здания.  
В расчетно – конструктивной части был выполнен сбор нагрузок, 
проектирование ригеля рамы, расчет прогона покрытия, а так же был рассчитан 
и сконструирован фундамент, определены нагрузки на сваи. По несущей 
способности свай запроектировано их количество. Кроме того, было выполнено 
технико – экономическое сравнение двух вариантов фундаментов, по 
результатам которого возведение свайного фундамента из забивных свай в 
заданных инженерно – геологический условиях экономически выгоднее.  
В технологии строительного производства разработана технологическая 
карта на монтаж металлического каркаса. При разработке технологической 
карты учтена последовательность проведения работ, проработаны и применены 
требования безопасности при проведении строительно – монтажных работ. 
В организации строительного производства разработан  объектный  
строительный  генеральный  план на период возведения надземной части 
здания. 
В квалификационной работе разработаны мероприятия по обеспечению 
соблюдения всех требований охраны труда и техники безопасности в 
соответствии с нормативными документами. 
В экономической части работы была определена стоимость работ 
технологической карты на монтаж каркаса производственного здания со 
стальным каркасом типа "УНИТЕК" для выпуска древесно-стружечных плит в 
с. Богучаны в ценах по состоянию на I квартал 2016 г.  
Таким образом, стоимость работ по возведению каркаса здания составила        
40 034 037,5 руб. Трудоемкость производства общестроительных работ 7 403,8 
чел-час. Средства на оплату труда составили  1 187 194,44 руб., стоимость 
материалов – 25 521 337,63 руб., эксплуатация машин и механизмов – 2 478 
486,80 руб., накладные расходы –  1 068 475 руб., временные здания и 
сооружения – 1 212 157,48, а сметная прибыль – 1 009 115,27 руб.  
Выпускная квалификационная работа разработана на основании 
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ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01 
(локальная смета) 
    на   монтаж металлического каркаса здания            
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 
 
Основание: чертежи № БР 08.03.01.00.01 – 2016 
Сметная стоимость 40034037.5 руб. 
Средства  на оплату труда 1187194.44 руб. 
















В том числе 
Всего 









1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 





ных зданий одно- и мно-
гопролетных без фонарей 
пролетом: до 60 м высо-
той до 60 м с подвесными 





164.5 14005.78 197.27 1537.09 
56.72 
12271,42 2303950.81 32450.92 252851.31 
9330.44 
2018648,58   
2 ТЕР09-04-
006-01 






13564.19 327.61 895.30 
43.48 
12341,27 182913.10 4417.82 12073.12 
586.33 
166422,03   
3 ТЕР09-03-
014-01 
Монтаж связей и распорок 
из одиночных и парных 
уголков, гнутосварных 
профилей для пролетов: 
до 24 м при высоте здания 





48.76 13977.81 635.96 871.06 
57.01 
12470,78 681558.02 31009.41 42472.89 
2779.81 
688075,23   
4 ТЕР09-03-
015-01 
Монтаж прогонов при 
шаге ферм до 12 м при 





63.63 12795.82 158.69 437.35 
24.72 
12199,78 814198.03 10097.44 27828.58 
1572.93 
776272,01   
Итого по раздела 1. Монтаж металлического каркаса здания    
 
 7403,8 950,48 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
ИТОГИ ПО СМЕТЕ: 
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 3982619.96 77975.59 335225.90 
14269.51 
3569417,85 7403,8 950,48 
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам 29003370.87 1003545.83 2478486.80 
183648.61 
25521337,63 7403,8 950,48 
Накладные расходы 1068475.00   
 
   
Сметная прибыль 1009115.27   
 
   
Итоги по смете:    
 
   
  Итого Поз. 1-4 3982619.96 77975.59 335225.90 
14269.51 
3569417,85 7403,8 950,48 
  Всего с учетом районного к-та 80% 4056416.04 140356.06 346641.51 
25685.12 
3569417,85 7403,8 950,48 
  Всего с учетом "изменение стоимости 1 кв 2016 СМР=7.15 29003370.87 1003545.83 2478486.80 
183648.61 
25521337,63 7403,8 950,48 
  Накладные расходы 90% ФОТ (от 1 187 194.44) 1068475.00   
 
   
  Сметная прибыль 85% ФОТ (от 1 187 194.44) 1009115.27   
 
   
  Итого c накладными и см. прибылью 31080961.14   
 
 7403,8 950,48 
    В том числе:    
 
   
      Материалы 25521337.63   
 
   
      Машины и механизмы 2478486.80   
 
   
      ФОТ 1187194.44   
 
   
      Накладные расходы 1068475.00   
 
   
      Сметная прибыль 1009115.27   
 
   
  Временные здания и сооружения 3.9% 1212157.48   
 
   
  Итого 32293118.62   
 
   
  Зимнее удорожание 3% 968793.56   
 
   
  Итого 33261912.18   
 
   
  Непредвиденные затраты 2% 665238.24   
 
   
  Итого с непредвиденными 33927150.42   
 
   
  ндс 18% 6106887.08   
 
   
  ВСЕГО по смете 40034037.50   
 
 7403,8 950,48 
 
Составил    
должность, подпись( инициалы, фамилия) 
 
Проверил    
должность, подпись( инициалы, фамилия) 
 


